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RESUMEN 
Esta investigación se desarrolló en el ámbito rural del distrito de la 
Encañada durante el periodo de enero a setiembre del 2014, donde se 
observó, evaluó y sistematizó información sobre el rendimiento de la 
mano de obra utilizada en proyectos de saneamiento básico ejecutados 
por administración directa. Se ha tomado como muestra tres obras típicas, 
realizándose un análisis a las partidas cuya incidencia de la mano de obra 
en costo supere el 30% del costo de cada actividad, finalmente con la 
ayuda de operaciones matemáticas y estadísticas se ha calculado el 
promedio del rendimiento diario de cada partida estudiada y a la vez se ha 
relacionado con los rendimientos establecidos en el expediente técnico y 
CAPECO (Cámara peruana de la Construcción). Se ha determinado que 
la incidencia del costo de la mano de obra en relación al costo directo de 
la obra, es del 55.09%, demostrando que este factor está por encima del 
costo de los materiales, maquinaria y equipos, en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra se calcularon para 17 partidas, donde 11 
partidas presentan un rendimiento menor, 2 partidas presentan un 
rendimiento mayor a los rendimientos establecidos por CAPECO, las 4 
partidas restantes no han sido estudiadas por CAPECO, también se 
concluyó que existe variación en el uso de los rendimientos de la mano de 
obra utilizados en los expedientes técnicos, esto se debe a que a la fecha 
no existe ningún órgano que regule el uso de los rendimientos en los 
diferentes tipos de proyectos del s~ctor público. 
Palabras claves: Mano de obra, rendimiento, requerimiento, partida 
(actividad), costo directo. 
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ABSTRACT 
This research took place in the rural district of Encañada, during the 
January-September 2014 period, where information about the 
performance of labor used during the project of basic sanitation 
implemented by the direct administration was observed and tested. Three 
typical works were taken like a sample, making an analysis to the starting 
activities of the labor in cost exceed the 30% the cost of each activity, 
finally the daily yield average of each starting activity have been calculated 
with the help of Mathematics and Statistics and at the same time yields 
lied down in the technical file and CAPECO have been linked (Peruvian 
chamber construction). lt has been determined that the incidence of the 
cost of the labor in relation to the direct cost is 55.09%, showing that the 
factor is above the cost of materials, machinery and equipment, in terms of 
the yield to the labor has been calculated for 17 starting activities, as a 
result 11 present a lower yield, 2 starting activities present a higher yield 
to the yields lied down by CAPECO, The other 4 starting activities have 
been studied by CAPECO, also it concluded that exist variation in the use 
of the yield in the labor used in technical files, this is beca use do not exist 
a body to regulate the use of the yields in the different types of projects of 
the public sector. 
Key words: Labor, yield, request, starting (activity), direct cost. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
Para todo tipo de proyectos de inversión pública, la elaboración de los 
presupuestos de obra se formula tomando como base los rendimientos de 
mano de obra establecidos por CAPECO (Cámara Peruana de la 
Construcción), adaptándose erróneamente a las necesidades que requiere 
cada tipo de proyecto, particularmente los de saneamiento básico, donde la 
mayoría de partidas son diferentes a las partidas estudiadas por CAPECO, en 
la actualidad no hay ninguna institución que regule los rendimientos en función 
al tipo de obra, por ende los rendimientos tienden a tener variaciones 
considerables. 
En la presente investigación se realizó una evaluación de los rendimientos de 
mano de obra para proyectos de saneamiento básico ejecutados en zonas 
rurales de la Encañada, donde se analizó los datos de tres obras ejecutadas 
entre enero y setiembre del 2014, realizando un análisis a las partidas cuya 
incidencia de la mano de obra en costo supere el 30% del costo de cada 
actividad, para finalmente relacionar con los rendimientos establecidos en el 
expediente técnico y CAPECO. Se tendrá en cuenta que las obras han sido 
ejecutadas de manera presupuestaria directa en función a la Resolución de 
Contraloría N°195-88-CG., donde el factor principal es el uso de mano de obra 
propia de la zona. 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los rendimientos reales de mano de obra en proyectos de 
saneamiento básico, ejecutados por administración directa en zonas 
rurales del distrito de la Encañada y su relación con los rendimientos 
establecidos por CAPECO? 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
No existe información real de los rendimientos de mano de obra que 
interviene en la ejecución de proyectos de saneamiento básico, los cuales 
son ejecutados en la modalidad de administración directa, particularmente 
en zonas rurales en donde se utiliza la mano de obra de la zona. 
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Esta información es de utilidad para el profesional que se dedica a la 
formulación, elaboración y supervisión de proyectos de saneamiento 
básico ejecutados en zonas rurales de la sierra de nuestro país, siendo de 
gran beneficio, debido a que se tiene rendimientos más ajustados a la 
realidad, previniendo una variedad de factores, como son la 
sobrevaloración o déficit en el presupuesto de obra, ampliaciones de 
plazo, mayores gastos generales, etc. Así mismo se propone la creación 
de nuevas normas sobre rendimientos de mano de obra para diversos 
tipos de proyectos para las zonas rurales. 
1.3. ALCANCES 
En el presente estudio se ha calculado los rendimientos de mano de obra 
utilizados en proyectos de saneamiento básico, ejecutados en zonas 
rurales, para lo cual se ha tenido en consideración a las obras ejecutadas 
por administración directa en los caseríos de: El Progreso - CP. De 
Combayo, El valle- CP. De Bella Unión de Jesús María y Anexo la Torre 
-Caserío Yanatotora, cuyas localidades están catalogadas como zonas 
rurales pertenecientes al Distrito de la Encañada. Para lo cual se utilizó 
información recabada en situ de obras ya concluidas, teniendo acceso a 
los expedientes técnicos y apuntes de los residentes de obra, Informe de 
residencia y controles diarios por parte del coordinador de Obra. 
El cálculo de los rendimientos son en las partidas donde el costo de la 
mano de obra supera en el 30% al costo total de la actividad, para ello se 
evaluó la totalidad de partidas que forman parte del presupuesto de obra. 
1.4. LIMITACIONES 
En la investigación se limitó a la evaluación de rendimientos de mano de 
obra (Operario, Oficial y Peón) que intervienen en la ejecución de 
proyectos de saneamiento básico, donde los principales factores es la 
mano de obra utilizada que es propio de la zona y así como la modalidad 
de ejecución que es administración directa, obviando los factores 
secundarios como son: aspectos laborales, climatológicos, trabajador, etc. 
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1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar los rendimientos reales de mano de obra en los proyectos de 
saneamiento básico, ejecutados por administración directa en las zonas 
rurales del distrito de la Encañada. 
1.5.2. Objetivo Especifico 
Comparar los rendimientos de mano de obra de los proyectos de 
saneamiento básico ejecutados por administración directa con los 
rendimientos establecidos en el expediente técnico así como por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
1.6. HIPÓTESIS 
Los rendimientos reales de mano de obra en los proyectos de 
saneamiento básico, ejecutados por administración directa en las zonas 
rurales del distrito de la Encañada, presentan un déficit en un 20% frente 
a los rendimientos establecidos por CAPECO. 
1. 7. VARIABLES 
Unidad de análisis: Personal obrero (Operario, Oficial y Peón), que ha 
participado en la ejecución de obras de saneamiento básico. 
Variables dependientes: 
Rt: Rendimiento de la mano de obra, expresada en unidad de medida por 
día (1 día = 8 Horas). 
Re: Requerimiento de hora hombre (h-h) por unidad de medida en las 
partidas analizadas. 
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Variables independientes: 
Metrado ejecutado: cantidad de una actividad realizada en un periodo de 
tiempo. 
Tiempo: es el tiempo en horas en que se demora en realizar un cierto 
metrado de cada actividad. 
Se tiene el CAPITULO JI, donde se plasma los antecedentes y bases teóricas 
utilizadas en la investigación, en CAPÍTULO 111 se tiene la ubicación de las 
obras estudiadas, la clasificación del tipo de investigación, así como la 
metodología de estudio que contempla el análisis y descripción de los 
procedimientos de la selección, clasificación, recopilación y procesamiento de 
los datos recolectados, haciendo uso de fórmulas matemáticas y estadísticas 
se calculó los rendimientos de cada una de las partidas seleccionadas. 
En el CAPÍTULO IV, se realizó el análisis y discusión de resultados teniendo en 
cuenta la secuencia del cálculo de los rendimientos, en el CAPÍTULO V se 
tiene un listado de conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación. Finalmente se cuenta con anexos donde se plasman tablas, 
panel fotográfico, planos, etc. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
A pesar de que existen bases de datos comerciales en la que se describen los 
diferentes rendimientos y consumos de mano de obra, sin embargo estas no 
están estandarizadas para cada uno de los rubros de obras que construye el 
estado en nuestro país. CAPECO es la única institución que establece 
lineamientos necesarios para poder elaborar los costos y presupuestos de una 
obra, siendo estos lineamientos enfocados sólo en obras de edificaciones. 
De la revisión de literatura específica, se determinó que no se ha realizado 
estudios relacionados con el tema de investigación, así, en el caso de los 
estudios de costos, si bien es cierto, para cada obra ejecutada se elabora el 
respectivo expediente técnico, con su correspondiente presupuesto, muchas 
veces, esta información no es evaluada posteriormente, por las entidades, y 
tampoco es contrastada con la obtenida para proyectos similares. 
· 2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. LOS PROYECTOS EN EL SECTOR PÚBLICO 
A. EL PROYECTO 
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se encuentra una 
serie de definiciones referidas a proyecto, así como dependiendo de la 
disciplina en la cual se está hablando de ellos, se han ido generando 
definiciones; de ellas tomaremos aquella que indica: "Es el conjunto de 
actividades no repetitivas de naturaleza técnica, administrativa y 
financiera, que tienen como objetivo final la obtención de determinados 
productos dentro de los parámetros preestablecidos". 
Por su parte el Project Management lnstitute (PMI), define: Un proyecto 
es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
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B. PROYECTOS PÚBLICOS 
Son Proyectos Públicos, la construcción, reconstrucción, remodelación, 
demolición, renovación, y habilitación de bienes inmuebles como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes entre otros, que requieren de dirección técnica, expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
Las obras corresponden a una tipología de proyectos de inversión 
pública vinculadas mayormente a componentes de infraestructura. 
Deben cumplir con la metodología y normas establecidas en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública y el ciclo de proyectos, asimismo, con los 
criterios de solución de problemas, generación de beneficios en las 
personas y de sostenibilidad. 
Se encuentra regulada por medio de la Ley 27293, donde se crea el 
Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el 
uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
C. TIPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de las Actividades y Proyectos así como de sus 
respectivos Componentes, de ser el caso, se sujeta a Jos siguientes tipos 
(Ley 28411, 2004: Articulo 59): 
C.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el 
ejecutor presupuesta! y financiero de las Actividades y Proyectos así 
como de sus respectivos Componentes. 
Se encuentra reglamentada de manera general por la Resolución de 
Contraloría N°195-88-CG. Esta resolución es una norma que rige del 
año 1988 y entre sus pautas dispone que: 
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•:• Las entidades que programen la ejecución de obras por esta 
modalidad deben contar con: la asignación presupuesta!; el 
personal técnico - administrativo necesario y los equipos 
necesarios. 
•:• Es requisito indispensable para la ejecución de éstas obras que se 
cuente con el expediente técnico aprobado por el nivel competente. 
•:• La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 
ejecutarse por· administración directa resulta igual o menor al 
presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá 
reflejarse en liquidación de la obra. 
•:• Gran parte de gobiernos locales (Municipalidades Distritales), optan 
por ejecutar a las obras de saneamiento Básico, de forma 
presupuestaria directa, por ser obras de pequeña envergadura, sin 
embargo en la mayoría de los casos no se cuenta con los equipos 
necesarios para obtener un buen rendimiento de la mano de obra. 
C.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA 
Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades 
y Proyectos así corto de sus respectivos Componentes, es realizada 
por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o 
convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, 
sea a título oneroso o gratuito. 
La ejecución de obras por Administración Indirecta - Contrata, se 
encuentra enmarcada en el marco normativo de la Ley N° 28411 (Ley 
General del Sistema Nacional del Presupuesto), Reglamento de la ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 27444 (Ley de 
Procedimiento Administrativo General), entre otras Resoluciones y 
disposiciones emitidas por los organismos sectoriales y/o la entidad. 
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D. FASE DE INVERSIÓN DE UN PROYECTO (MEF) 
Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de pre 
inversión, es decir, cuenta con los estudios de pre inversión (perfil 
simplificado, perfil y factibilidad) y ha sido declarado viable por la OPI 
correspondiente, se encuentra habilitado para ingresar a la Fase de 
Inversión. 
En esta fase se puede distinguir las etapas de: Diseño (el desarrollo del 
estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente) y la 
ejecución misma del proyecto, que debe ceñirse a los parámetros 
técnicos, económicos y ambientales con los cuales fue declarado viable: 
Diseño: Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) del proyecto, 
incluyendo la planificación de la ejecución, el presupuesto, las metas 
físicas proyectadas, las especificaciones técnicas, el programa de 
conservación y reposición de equipos y los requerimientos estimados de 
personal para la operación y mantenimiento. 
Ejecución: Se realiza la implementación de las actividades programas y, 
según caso, el desarrollo de la obra física. En esta etapa se realizan las 
acciones del proyecto, la licitación de los bienes, servicios u obras a 
adquirir e implementar, el seguimiento y control de los contratos así 
como la revisión periódica de los avances de la ejecución del proyecto. 
El cierre de la ejecución del proyecto marca el fin de la Fase de 
Inversión. 
La Unidad Ejecutora (UE) es responsable de la elaboración del estudio 
de detalle (o equivalente), de la ejecución, cierre y transferencia del 
proyecto a la Entidad responsable de la operación y mantenimiento, 
cuando corresponda. La Unidad ejecutora según sus posibilidades y 
capacidades técnicas y financieras realiza la selección de la modalidad 
de ejecución de la Obra. 
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E. PERSONAL E INSTRUMENTOS DE CONTROL EN LA OBRA 
E.1. RESIDENTE DE OBRA 
Es el Profesional Colegiado (Ingeniero Civil o afines) encargado por el 
Ejecutor para la Dirección Técnica de la obra en forma permanente, el 
que deberá acreditar experiencia necesaria en obras similares a la que 
se ejecuta, y estar hábil para el ejercicio de la profesión. (Ley de 
contracciones con el Estado), Son algunas de las funciones del 
Residente de Obra: 
•!• Planificación del trabajo, estudiar y conocer detalladamente el 
proyecto (Expediente Técnico). 
•!• Seleccionar, perfeccionar y dar facilidades al personal. 
•!• Efectuar diariamente anotaciones en el Cuaderno de Obra, velar 
por su integridad y su permanencia en obra. 
•!• Anotar personalmente y en forma continua, todas las ocurrencias 
de la obra en el respectivo Cuaderno de Obra. 
•!• Elaborar mensualmente los metrados y valorizaciones de avance · 
de obra, incluido metrados adicionales. 
E.2. SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA 
Toda obra que se lleva a cabo mediante financiamiento del Sector 
Público, deberá contar con los servicios profesionales de un Ingeniero 
Supervisor o inspector de Obra, que se encargará de la inspección y 
control. Velando directa y permanentemente por la correcta ejecución de 
la obra, por el cumplimiento de los aspectos técnicos y contables, así 
como también en lo que se refiere a los plazos de ejecución y servicios. 
E.3. CUADERNO DE OBRA 
Documento oficial de control en la ejecución de obras, en el que deberá 
anotarse en estricto orden cronológico, todas las incidencias que ocurran 
durante la ejecución de la obra. 
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Las personas autorizadas anotarán en el Cuaderno de Obra, las 
ocurrencias, órdenes, consultas, autorizaciones en general y todo 
aquello que se considera conveniente para la buena ejecución de la obra 
y preferentemente lo siguiente: 
•!• Relación de partidas ejecutadas y recursos humanos utilizados en 
cada jornada. (Día). 
•!• Atrasos injustificados de avance de obra, planteando los 
correctivos necesarios. 
•!• Solicitud de prórroga de plazos de ejecución de obra, anotando las 
causales que la justifique. 
•!• Conformidad de la fecha de término de ejecución de obra por parte 
del Inspector o Supervisor de Obra, entre otras anotaciones. 
2.2.2. OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO 
Es la construcción de estructuras que garanticen el servicio básico adecuado 
de agua potable y de unidades básicas sanitarias (UBS), los cuales permiten 
reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones vida de 
la población. Sin embargo, aún existe una importante diferencia en la 
cobertura y calidad de los servicios que se brindan en las áreas urbana y 
rural, por lo que se requiere que los esfuerzos del país orientados hacia las 
zonas rurales (localidades o centros poblados de hasta 2,000 habitantes) 
sean significativamente incrementados en los próximos años. 
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de programas 
estratégicos - ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, en el año 2010, aproximadamente el 61% de la población rural 
carecía de acceso al agua potable y el 79% de acceso al alcantarillado y 
otras formas de disposición sanitaria de excretas. 
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2.2.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS 
Generalmente el costo de una obra en el sector público está comprendido 
por los costos directos y costos indirectos. Entre los primeros tenemos: 
mano de obra, materiales, maquinaria y equipo; debiendo cada uno de ellos 
debe ser estudiado y analizado en la forma en que participan en los 
presupuestos de obra. Los costos indirectos comprenden desde los 
denominados gastos generales, en los que interviene gastos tales como los 
efectuados al participar en los diversos procesos de selección, de local, 
material de escritorio, etc., hasta los relacionados con los viáticos para el 
personal directivo, suscripción de revistas especializadas, etc. Dichos costos 
indirectos corresponden a obras que son ejecutados por administración 
directa, para obras de administración indirecta se adiciona los 
correspondiente a la utilidad y pagos de tributos que realiza el contratista. 
A. MANO DE OBRA 
La mano de obra se utiliza para convertir las materias primas en 
productos terminados. La mano de obra es un servicio que no puede 
almacenarse y no se convierte, es parte del producto terminado. Con los 
años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido perdiendo 
peso dentro del costo de producción (Botero, 2002). 
B. CLASIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
8.1. De acuerdo con la relación directa o indirecta con los 
productos elaborados 
La mano de obra de producción que está comprometida directamente 
con la fabricación de los productos, se conoce como mano de obra 
directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 
comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. 
La mano de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, 
mientras que la mano de obra indirecta se convierte en parte de la carga 
fabril o costos indirectos de fabricación (Botero, 2002). 
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8.2. De acuerdo al tipo de trabajo 
Dentro de una provincia, la mano de obra puede clasificarse de 
acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza. Estas 
clasificaciones sirven generalmente para establecer las diferencias 
salariales (Botero, 2002). 
C. LA MANO DE OBRA Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE LA OBRA 
Entre los factores más importantes a tener en cuenta en la elaboración 
de los presupuestos de construcción civil está la mano de obra; sin 
embargo, en el Perú, se tiene escasa información confiable, con 
respecto a su incidencia en las diversas obras. Razón por la cual, 1~ 
ciudad de Cajamarca, tampoco escapa a esta problemática, en particular 
en el rubro de saneamiento (Amorós, 201 0). 
Los rendimientos de la mano de obra usados oficialmente en el Perú, 
para las provincias de Lima y Callao son los que establece la 
Resolución Ministerial N° 175 del 09 de abril de 1968, los cuales de 
acuerdo a la opinión de los contratistas y residentes de obra, no 
coinciden con los rendimientos de la mano de obra de Cajamarca y 
particularmente con los rendimientos registrados en zonas rurales 
(Distrito de la Encañada). 
El desconocimiento de los rendimientos reales de la mano de obra, 
afecta a la etapa de ejecución de obra, debido a que al no contar con 
información confiable, el residente de obra, desecha la información del 
expediente técnico y se guía únicamente por su experiencia. 
Consecuentemente, no existe una correlación entre lo programado y lo 
ejecutado; además, no es posible, determinar los plazos correctos de 
ejecución de las obras. Trayendo consigo sobrevaloración o déficit en el 
presupuesto de obra, así como ampliaciones de plazo y por ende 
mayores costos de los gastos generales e otros gastos propios de la 
entidad ejecutora de la obra. 
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2.2.4. RENDIMIENTO Y CONSUMO DE MANO DE OBRA 
En el desarrollo de un proyecto la elaboración del presupuesto y la 
programación de obra cumplen un papel muy importante por cuanto 
expresan anticipadamente el costo y el tiempo de duración del proyecto, 
lo que es indispensable para establecer la vialidad del proyecto. 
Las cantidades de obra y la elaboración de los análisis de precios 
unitarios de los diferentes rubros se realiza con los planos, por eso el 
profesional o el ingeniero constructor debe asumir las consideraciones 
aconsejables para el análisis de precios unitarios. 
En nuestro país la mayoría de constructores para elaborar un presupuesto 
usan la base de datos de rendimiento y consumo de mano de obra que 
publican las Cámaras de la Construcción, es por ello que los valores 
estimados en estas revistas tanto de rendimiento como de consumo de 
mano de obra, muchas de las veces se alejan de la realidad, debido a 
esto en los sectores de la construcción hay desconfianza como resultado 
de esta dispersión, lo que significa que la Cámara de Construcción 
presenta rendimientos mayores y con mayor número de personas en las 
cuadrillas (Botero, 2002). 
A. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de 
alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta 
por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de 
recurso humano, normalmente expresada como um/ hH (unidad de 
medida de la actividad por hora Hombre) (Botero, 2002). 
B. CONSUMO DE MANO DE OBRA 
Es la cantidad de recurso humano en horas hombre, que se emplea por 
una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferentes 
especialidades. El consumo de mano de obra se expresa normalmente 
en hH/um (horas hombre por unidad medida) (Botero, 2002). 
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2.2.5. RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 
En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al 
resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la 
actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un 
equipo, un departamento o una sección de una organización. 
La productividad es la relación entre la cantidad producida y los recursos 
empleados o la medición de la eficiencia con que los recursos son 
administrados para completar un producto determinado, logrando el 
cumplimiento de metas deseadas. La importancia de la productividad 
radica en optimizar los insumos empleados para la ejecución de una 
actividad, de tal modo que se consiga una mayor cantidad de producto 
con menor recurso empleado, lo que significa una ganancia en tiempo y 
utilización de insumo. 
Dentro de los insumos requeridos en las obras civiles se cuentan con tres 
grandes grupos, que son: materiales requeridos para la actividad, relación 
de equipo y herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de 
dicha tarea. Esta · última depende directamente del rendimiento del 
personal utilizado, así que puede hacer que la productividad aumente o 
disminuya dependiendo del comportamiento de los rendimientos 
producidos en la ejecución de una actividad. 
En la planificación de una obra civil se encuentran etapas muy 
importantes que marcan la diferencia en la realización de esta, tales 
como, el plan económico de inversión, presupuesto y la programación. 
La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un 
amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza alguna actividad, 
hasta el 1 00% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible (Botero, 
2002). 
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Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los 
rendimientos y consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier 
condición, para los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo 
con la eficiencia en la productividad, como se muestra en la tabla: 
Tabla N° 01. Clasificación de la eficiencia en la productividad de la 
mano de obra. · 
EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO(%) 
1 Muy baja 10% -40 L ~----~----~- -~---··- ·- -· -· ---~-~~--~------·-- ~----------""" 
Baja 41% -60 
J Normal (promedio) 
l. ---- ~ ~---------------- -~ ----
1 
61% -80 i 
~- --- --------~ ------- --- - ----~_j 
Muy buena 81% -90 
Excelente 90% - 100 
Fuente: Manual estimador general de construcción de horas-hombre, 
John S, 2002. 11 p. 
Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la 
productividad· comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede 
definir como el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, 
valor que puede ser afectado positiva o negativamente por diferentes 
factores, obteniéndose así rendimientos mayores o menores al promedio 
respectivamente (Botero, 2002). 
A. ASPECTOS QUE AFECTAN Y DETERMINAN LOS RENDIMIENTOS 
Las diferentes condiciones en las que se ve enfrentado la construcción de 
un proyecto, asocian una gran cantidad de factores que afectan el 
rendimiento de la mano de obra (Botero, 2002). 
1. Actividad: Este factor se refiere a la actividad desempeñada por cada 
trabajador específicamente, la relación entre esta y las demás 
actividades, el plazo de ejecución, los medios para realizarla; también 
dentro de esta categoría se deben tener en cuenta algunos aspectos 
como: 
•!• El grado de dificultad. 
•!• La similitud de las actividades. 
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2. Clima: Las condiciones climatológicas pueden afectar positivamente o 
negativamente la ejecución de los trabajos entre estas se cuentan: 
•!• El estado del tiempo, épocas de lluvia tiende a disminuir los 
rendimientos. 
•!• Trabajo bajo protección de agentes climatológicos. 
•!• Temperatura, cuando estas son extremas. 
3. Aspectos Laborales: Las condiciones laborales en que se desarrolla 
la obra influyen en la eficiencia del trabajo, la disponibilidad de personal 
experto y capacitado; otras características a considerar son: 
•!• El tipo de contrato para el caso del contrato a destajo. 
•!• Los incentivos que se entregan por labor cumplida. 
•!• Salarios Bajos. 
•!• La tranquilidad que garantiza la seguridad social. 
4. Economía general: Este factor representa la actual situación 
económica del país, esta influye directamente en: 
•!• El volumen de trabajo en la región de influencia del proyecto. 
•!• Las posibilidades de empleo. 
Cuando estos indicadores son buenos o excelentes, la productividad se 
afecta negativamente, ya que se hace más difícil la consecución de mano 
de obra de buena calidad. 
5. Equipamiento: Este factor hace referencia a la herramienta y equipo 
necesario, se ve afectado por: 
•!• La disposición del equipo necesario. 
•!• Falta de Mantenimiento y reparación. 
•!• Herramienta 
•!• Elementos de protección para la realización de las actividades 
que lo necesiten hace que se favorezcan los rendimientos de 
mano de obra. 
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6. Trabajador: Los aspectos personales del obrero son muy importantes 
para la ejecución de las actividades en estas influye: 
•!• El estado de ánimo. 
•!• Situación personal. 
•!• Habilidades y Conocimientos. 
•!• Condiciones físicas. 
•!• Ritmo de trabajo. 
Se presenta en un formato de diagrama causa efecto el análisis de los 
estudios, para esto se utilizara la metodología propuesta por lshikawa o 
también llamado diagrama de espina de pescado, el cual consiste en una 
representación gráfica con forma de espina central horizontal y con sus causas 
a los lados como otras espinas (lshikawa, 1989). Análisis de Causa - Efecto 
lshikawa. 
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Figura N° 01. Diagrama de efectividad del rendimiento de manos de obra. 
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B. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTOS 
Teniendo en cuenta la particularidad de la industria de la construcción, así 
como la gran cantidad de factores que afectan la productividad en sus 
actividades típicas, no es recomendable determinar los rendimientos de 
obra usando metodologías de procesos industrializados (Consuegra, 
2006). A continuación se presentan dos óptimas metodologías para la 
determinación de los rendimientos: 
a.- Estudio de tiempos y movimientos: El rendimiento industrial que se 
fundamenta en la producción en masa, lo que significa la ejecución de 
trabajos de un solo tipo, con características iguales, que se realizan en 
puestos fijos de trabajo y que se pueden ayudar mayoritariamente por 
tecnología de punta. Entre este tipo de metodología se planteó el "estudio 
de tiempo", que observa a un trabajador permanente por un período 
relativamente corto de tiempo, es adecuado para la observación de las 
operaciones de trabajo complejo con varias actividades. (Failing, Janzen, 
& Blevins, 2004 ), teniendo en cuenta la distancia, las herramientas, y las 
condiciones físicas del medio en que se realiza la tarea. 
b.- Promedio de resultados: El rendimiento en obras de saneamiento 
básico que se refiere directamente a la cantidad de mano de obra 
expresado en horas- hombre que puede ser entre uno o más trabajadores 
para ejecutar una cantidad de obra de una actividad en particular. Este 
sistema de rendimientos se basa en la recolección diaria de información 
en diferentes circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales 
para obtener promedios representativos. 
Los rendimientos resultantes del presente estudio fueron calculados con 
la metodología de análisis de promedio de resultados. En la toma de 
datos se tuvo en cuenta el número de personas que desarrollaron la labor 
y su correspondiente cargo (Operario, oficial y peón). 
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El porcentaje de obra ejecutado al momento de registrar la información, el 
tiempo que demora el personal en realizar dicha actividad y los tiempos 
de inactividad o descuentos por diferentes razones. El análisis de todas 
estas variables permite calcular para cada actividad el promedio de 
rendimientos. 
Dentro de la realización del estudio se llevó a cabo la recopilación 
bibliográfica, por medio de la toma de información de campo se diseñó 
una tabla matriz, se formularon cálculos, procedimientos, análisis de 
resultados y los índices de rendimiento para cada una de las actividades 
estudiadas. 
Finalmente se definieron los rendimientos para cada una de las tareas 
estudiadas, consignadas en la tabla de cálculo, que tienen en cuenta los 
parámetros cuantificables, y se concluyó mediante los seguimientos del 
registro fotográfico de la obra, la implementación de cada uno de los 
patrones tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto. 
C. MEDICIÓN DEL TRABAJO 
En la actualidad existe una serie de estudios relacionados con la 
productividad y la mano de obra, igualmente se encuentran diferentes 
definiciones, por lo que es necesario presentar aquellas que se han 
utilizado en este trabajo de investigación. 
Trabajo por día, significa simplemente que el trabajador es remunerado 
con una tasa fija por estar presente en la obra durante una jornada 
completa de trabajo, la cual es generalmente de ocho horas de labor. La 
cantidad de trabajo producido depende enteramente de la habilidad del 
supervisor para estimular al trabajador y de la propia motivación de este y 
su sentido de responsabilidad. En muchas circunstancias, esto puede 
conducir a una productividad muy baja, especialmente con personal 
permanente que no tiene particular incentivo para trabajar fuerte. Saben 
que se les pagará (generalmente muy poco) si trabajan o no. 
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Trabajo por pieza, es un método de definir el trabajo, generalmente 
preferido por el sector privado. A los trabajadores se les asigna una 
cantidad de trabajo por una tasa de pago acordada. El trabajo que 
realizan es medido, y cuanto más producen, más se les pague. Este 
enfoque puede dar muy alta productividad, pero también puede resultar 
en explotación, especialmente cuando la tasa de pago por el trabajo es 
demasiado baja. La situación más peligrosa es cuando los trabajadores 
tienen que trabajar durante muchas largas horas para conseguir así una 
tasa salarial de subsistencia. 
Trabajo por tarea, se desarrolló en proyectos en donde los trabajadores 
estaban sujetos a regulaciones gubernamentales, lo cual significaba que 
no podían ser remunerados más allá del sueldo establecido por el 
gobierno por un día de trabajo. Algún otro incentivo tenía que ser 
proporcionado. Estableciendo una tarea realista o una cantidad de trabajo 
a ser completada en un día, significa que los trabajadores pueden trabajar 
tan duro como ellos lo quieren, y entonces ir a sus hogares y hacer otras 
cosas. Las tareas generalmente son establecidas para que sean 
cumplidas en el 70 por ciento de la jornada de trabajo (una jornada de 
trabajo se asume como un periodo de ocho horas), pero a menudo son 
completadas en el 50 por ciento del día trabajado (es decir en cuatro 
horas). Este enfoque ha brindado muchos éxitos en la práctica, por lo 
general consiguiendo el doble de la cantidad de trabajo en un día; y por 
inferencia el doble de productividad del trabajador individual, así como 
reducir los costos a la mitad. 
2.2.6. REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 
Para la comparación del rendimiento de la Mano de Obra, en diferentes 
presupuestos, tal como lo ocurrido en las obras estudiadas, presenta la 
dificultad que las cuadrillas que se utilizan no son necesariamente las 
mismas en el Expediente Técnico con las que utilizan en obra; razón por 
la cual se ha considerado para las comparaciones, efectuarlas en el 
requerimiento unitario de mano de obra (h.h) por unidad de medida 
(U.M.) en cada una de las partidas analizadas. 
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2.2.7. PRINCIPALES MEDIDAS DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
Se denomina estadística descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos 
que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, 
graficas, y el análisis mediante algunos cálculos (Córdova, 2003). 
A. MEDIDAS DE POSICIÓN 
Los datos organizados en una distribución de frecuencias destacan sus 
características más esenciales, como marcas de clases, centro, forma de 
distribución (asimétrica, simétrica) etc. Sin embargo, los indicadores que 
describen a los datos en forma más precisan, debe calcularse. Estos 
indicadores resumen los datos en medias descriptivas que se refieren a la 
centralización o posición, a la dispersión o variación, a la asimetría 
(Córdova, 2003). 
•:• MEDIA ARITMÉTICA 
La media aritmética, denominada simplemente media, su valor tiende 
a ocupar la posición central o intermedia entre el menor y mayor valor 
del conjunto de datos, a partir del cual se calcula este estadígrafo, es 
decir brinda de alguna forma, información sobre el centro de la 
distribución (Córdova, 2003). 
Para valores de una variable X observados en una muestra, la media 
aritmética se denota por X , sirve para calcular datos no tabulados así 
como datos tabulados. 
Justificación de la media aritmética 
La media aritmética, como un solo número que representa todo 
conjunto de datos, tiene justificaciones importantes. 
1. Es una medida que puede ser calculada y es única, ya que 
cada conjunto de datos, tiene una y solo una media. 
2. La media es una medida digna de confianza, porque se 
determina con mayor certeza que otras características de un 
conjunto de datos. 
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Representación matemática 
Dónde: 
n 
Xi 
n 
¿xi(z,vow) 
X ¡;} (1) = , ................................... . 
n 
: Numero de datos. 
:Rendimiento. 
Z, V, W : Es el número de operarios, oficiales o peones 
respectivamente. 
B. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
Las medidas de tendencia central no son suficientes para describir un 
conjunto de valores de alguna variable estadística. Los promedios 
determinan el centro, pero nada indican acerca de cómo están situados 
los datos respecto al centro. 
En primer lugar se necesita una medida del grado de dispersión o 
variabilidad con respecto al centro con la finalidad de ampliar la 
descripción de los datos o de comparar dos o más series de datos. 
En segundo lugar se necesita una medida del grado de asimetría o 
deformación en ambos lados del centro de una serie de datos, con el fin 
de describir la forma de la distribución de los datos. Esta medida se 
denomina índice de asimetría (Córdova, 2003). 
Ambos miden la dispersión de los datos de la muestra. 
•!• DESVIACIÓN ESTÁNDAR (a) 
Es el valor promedio que dista la X de todos los valores de la 
muestra. 
La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos 
alrededor del promedio. Cuando más concentrada este la distribución 
de valores alrededor de (x), menor será a, y viceversa. Es la raíz 
cuadrada de la varianza (Córdova, 2003). 
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Justificación de la media aritmética 
1. La desviación estándar es sin duda, la medida de dispersión 
que posee una mayor estabilidad frente a las fluctuaciones de 
la muestra tomada. 
2. Se basa en todos los valores de la variable, tanto atendiendo a 
su magnitud como a su signo. 
3. Su estudio es indispensable cuando se trata de interpretar 
datos en relación con la distribución normal. 
Representación matemática 
1 N -2 
a= -*L(Xi-X) ................................... (2) 
N i=I 
Dónde: 
X = Valor de las observaciones en la población. 
X = Media aritmética de la población. 
N= Número total de observaciones. 
•!• MEDIDAS DE DISPERSIÓN RELATIVA 
Es necesario contar con un estadfgrafo, también de dispersión, en el 
cual refleje esta dispersión, sin depender de la magnitud de las 
observaciones, ni tampoco de las dimensiones de ellas, es decir que 
dicha cantidad sea un número abstracto (Córdova, 2003). 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN (C.V) 
Permite juzgar el grado de representatividad de la X. 
El coeficiente de variación, significa, por tanto, el número de veces (o 
tanto por uno, ya que habitualmente el coeficiente será inferior a la 
unidad) que supone la desviación típica respecto a la media. 
Generalmente, el coeficiente de variación es expresado en 
porcentajes (Córdova, 2003). 
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Representación matemática 
C.V.= a *100 ................................... (3) 
X 
Dónde: 
X = Valor de las observaciones en la población. 
X= Media aritmética de la población. 
N = Número total de observaciones. 
Justificación del coeficiente de variación 
Es importante hacer uso del coeficiente de variación porque nos 
permite determinar el grado de precisión de los resultados obtenidos. 
Se presenta una clasificación según los resultados del C.V. (Murray, 
1976). 
Si C.V.< 10% => X , es altamente precisa. 
Si 10% <C.V.< 20% => X , es medianamente precisa. 
Si 20% < C.V. < 35% => X , tiene bajo grado de precisión. 
Si C.V.> 35% => X , es referencial. 
C. INTERVALO.DE CONFIANZA 
PARA LA MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR CONOCIDOS 
Es el intervalo dentro el cual pueden hallarse las estimaciones del 
verdadero promedio, y se lo calculara en base a la estimación de la media 
aritmética y para un determinado nivel de confianza del 95.00% en este 
caso (Córdova, 2003). 
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Representación matemática 
- (J" - (J" 
X- z zl r :5: fl :5: X+ z zl r ................................... (4) 
1-';--2 vn 1-';--2 vn 
Dónde: 
X , media aritmética. 
u, Desviación estándar. 
Z1_~, Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95%, 
tomado de la tabla de la distribución "f' Student. 
De la Tabla de distribución "f' Student se tiene 1- a = 0.95 , en la Tabla 
Normal estándar se encuentra: Z1_~ = Z0.975 = 2.228 , para un total de 
1 O variables que representan al rendimiento (Ver Anexo N° 01 ). 
D. VALOR ELEGIDO (V.E.) 
Es la semisuma de ambos extremos del intervalo de confianza para la 
media y desviación estándar conocidos (Talavera, 2005). 
E. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO 
Haciendo ¿vE.= a (h-H)/1 unidad de medida. 
Regla de tres compuesta: 
Ah---------------------1 H---------------1 unidad de medida 
~h----------------------N°H---------------Rt 
Bh N°H Rt 
-X--=-------
a 1H 1 unidad de Medida 
Rt= ~hxN°H 
(ah -1H) /1 unidad de Medida 
Pero (ah -1H) /1 unidad de Medida= L V.E. 
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Entonces: 
BhxN°H Rt = ¿v.E .................................. (5) 
Dónde: 
H :Hombres 
h :Horas 
Rt : Rendimiento de mano de obra. 
N° : Sumatoria del Número de Obreros. 
Fórmula empleada para el cálculo de los rendimientos diarios 
(Talavera, 2005). 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
PRESUPUESTO: Cómputo anticipado del costo de una obra. Valor que 
se presupone tiene una obra o bien antes de la ejecución de los trabajos 
involucrados en ell~. Valor supuesto, para gastos, antes de la realización 
de un trabajo. 
COSTO: Valor que tiene un bien o un servicio. Se clasifican de acuerdo 
a los requerimientos de los usuarios, así tenemos: Costos Directos, 
Costos Indirectos, Costos Fijos, Costos Variables, Costos de posesión, 
Costos de adquisición. Costo final, etc. 
COSTOS DIRECTOS: Son los costos que pueden ser identificados con 
una actividad o producto determinado; por ejemplo, costo de materiales, 
salarios de obreros, equipos, herramientas, etc. 
COSTO HORA HOMBRE: Es el costo que se considera se requiere 
invertir por una hora de trabajo que realiza el trabajador. 
MANO DE OBRA: Es un servicio que no puede almacenarse y no se 
convierte, es parte del produCto terminado. Con los años y el avance de 
la tecnología la mano de obra ha ido perdiendo peso dentro del costo de 
producción. 
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OPERARIO: Albañil, carpintero, fierrero, pintores, electricista, gasfitero, 
plomero, almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados 
en una especialidad en el ramo. 
OFICIAL O AYUDANTE: Los trabajadores que desempeñan las mismas 
ocupaciones, pero que laboran como ayudantes del operario que tenga a 
su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado 
plena calificación en la especialidad. 
PEÓN: Los trabajadores no calificados que son ocupados 
indistintamente en diversas tareas de la industria de la construcción. 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA: Es la cantidad de horas 
hombre que se requiere en una actividad, por unidad de medida. H-
h/U.M.). 
RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA: Es la cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por 
uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de 
recurso humano, normalmente expresada como um/ hH (unidad de 
medida de la actividad por hora Hombre). 
CALIDAD: Es el conjunto de características de un producto que 
determina el grado de satisfacción de las exigencias de un cliente. 
PARTIDA: Conjunto de procesos agrupados con la finalidad de llevar un 
control de costos y ejecución de un proyecto. 
TAREA: Trabajo encomendado a una persona o conjunto de personas 
que debe ejecutarse en un tiempo determinado. 
MEF: Ministerio de economía y finanzas. 
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CAPITULO 111: MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El distrito de Encañada se encuentra en la provincia de Cajamarca. Limita 
al sur con el distrito de Gregorio Pita, al sureste con el distrito de 
Oxamarca, al suroeste con el distrito de Namora, al norte con el distrito de 
Hualgayoc, al noreste con el distrito de Bambamarca, al noroeste con el 
distrito de Tumbadén, al este con los distritos de Sucre, Sorochuco y 
Huasmfn, al oeste con los distritos de Los Baños del Inca y Cajamarca. 
La Encañada uno de los Distritos más grandes de la Provincia de 
Cajamarca conformado por 120 caseríos y la mayor parte de la población 
se encuentra en la zona rural o alrededores representados por un 92% 
mientras que 8% es urbana. La mayoría de sus caseríos presentan muchas 
necesidades tales como en educación, salud, saneamiento básico, 
electrificación, vías de acceso, desarrollo urbano etc. 
La presente investigación abarca obras de saneamiento básico ejecutadas 
por administración directa, cuyas obras se encuentra localizada en el 
ámbito rural del Distrito de la Encañada, perteneciente a los Centros 
Poblado de Combayo (ubicado al Nor Oeste de la ciudad de La Encañada), 
Bella unión de Jesús María (ubicado al Nor Oeste de la ciudad de La 
Encañada) y al Caserío de Yanatotora (ubicado al suroeste de la ciudad de 
La Encañada), respectivamente. 
• Ubicación Política 
Región 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
La Encañada 
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Figura N° 02. Localización del Distrito de la Encañada. 
Para la selección de la obra se ha tenido en cuenta, a las obras que 
contemplen la mayor cantidad de actividades (partidas) que se forman 
parte de una obra de saneamiento básico, según lo indicado se tiene: 
Tabla N° 02. Descripción de obras en estudio. 
CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
OBRA N° 
SANEAMIENTO CASERiO EL PROGRESO CP COMBAYO, 
01 
DISTRITO DE LA ENCAÑADA- CAJAMARCA- CAJAMARCA. 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
OBRAN° POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL VALLE- C.P. 
02 BELLA UNION DE JESUS MARIA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA-
CAJAMARCA- CAJAMARCA. 
INSTALACIÚN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
OBRA N° LETRINIZACIÓN EN EL ANEXO LA TORRE DEL CASERiO 
03 YANA TOTORA DEL DISTRITO DE LA ENCAÑADA -
CAJAMARCA- CAJAMARCA. 
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Figura N° 03. Localización de Obras en el Distrito de la Encañada. 
Se presenta el resumen ejecutivos de cada una de las obras en estudio. 
OBRA N° 01: Geográficamente se ubica en: la parte Nor Oeste de la 
ciudad de La Encañada, Asimismo se encuentra a 3,570.00 m. s. n. m. 
aproximadamente. 
La entidad a cargo de la ejecución (Unidad ejecutora) es la Municipalidad 
Distrital de la Encañada, donde para la presente obra ha destinado un 
monto de inversión de S/. 155,404.36 Nuevos soles (Costo Directo), donde 
se contempla las siguientes actividades: 
1. Construcción de tres captaciones de manantiales. 
2. Construcción de una Cámara de Reunión. 
3. Instalación de 144.15 metros lineales de Línea de Conducción. 
4. Construcción de un Reservorio Circular de 05 metros cúbicos. 
5. Instalación de 2,212.80 metros lineales de Red de Distribución. 
•!• Instalación de 307.90 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1 1/2". 
•!• Instalación de 220.10 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1". 
•!• Instalación de 766.65 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 3/4". 
•!• Instalación de 908.15 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1/2". 
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6. Construcción de 03 Cámaras Rompe Presión Tipo 7. 
7. Construcción de 07 Válvulas de Control. 
8. Construcción de 04 Válvulas de Purga. 
9. Construcción de 26 Piletas domiciliarias. 
1 O. Construcción de 26 letrinas sanitarias. 
El periodo de ejecución programado es de 30 días calendarios, y 
comprende desde el20 de agosto al20 de setiembre del2014. 
OBRA N° 02: Geográficamente se ubica en: la parte Norte de la ciudad 
de La Encañada, Asimismo se encuentra a 3,460.00 m. s. n. m. 
aproximadamente. 
La entidad a cargo de la ejecución (Unidad ejecutora) es la Municipalidad 
Distrital de la Encañada, donde para la presente obra ha destinado un 
monto de inversión de S/. 360,744.02 Nuevos soles (Costo Directo), donde 
se contempla las siguientes actividades: 
1. Construcción de una captación de ladera. 
2. Instalación de 439.99 metros lineales de Línea de Conducción. 
3. Construcción de un Reservorio Circular de 05 metros cúbicos. 
4. Instalación de 5658.44 metros lineales de Red de Distribución. 
•!• Instalación de 843.83 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 3/4". 
•!• Instalación de 4814.62 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1/2". 
5. Construcción de 07 Cámaras Rompe Presión Tipo 7. 
6. Construcción de 14 Válvulas de Control. 
7. Construcción de 01 Válvulas de Purga. 
8. Construcción de 03 Válvulas de Aire. 
9. Construcción de 63 Piletas domiciliarias. 
1 O. Construcción de 63 letrinas sanitarias. 
El periodo de ejecución programado es de 60 días calendarios, y 
comprende desde el mes de enero a inicios de marzo del 2013. 
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OBRA N° 03: Geográficamente se ubica en: la parte suroeste de la ciudad 
de La Encañada, Asimismo se encuentra a 3,300.00 m. s. n. m. 
aproximadamente. 
La entidad a cargo de la ejecución (Unidad ejecutora) es la Municipalidad 
Distrital de la Encañada, donde para la presente obra ha destinado un 
monto de inversión de SI. 179,906.01 Nuevos soles (Costo Directo), donde 
se contempla las siguientes actividades: 
1. Construcción de una captación de ladera. 
2. Instalación de 64.73 metros lineales de Línea de Conducción. 
3. Construcción de un Reservorio Circular de 05 metros cúbicos. 
4. Instalación de 2522.01 metros lineales de Red de Distribución. 
•!• Instalación de 29.90 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1". 
•!• Instalación de 1083.30 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 3/4". 
•!• Instalación de 1408.81 m de Tubería PVC SAP, C-10 de 0 1/2". 
5. Construcción de 07 Cámaras Rompe Presión Tipo 7. 
6. Construcción de 04 Válvulas de Control. 
7. Construcción de 03 Válvulas de Purga. 
8. Construcción de 35 Piletas domiciliarias. 
El periodo de ejecución programado es de 45 días calendarios, y 
comprende desde el mes de julio a inicios de agosto del 2013. 
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3.2. TIPO, NIVEL, DISEÑO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo Aplicada, utilizando los conocimientos 
obtenidos en las investigaciones en la práctica, y con ello traer beneficios a 
la sociedad. 
Con respecto al nivel de medición, la presente investigación es cuantitativa 
y que tiene como objetivo describir y correlacionar los datos obtenidos de 
forma no experimental. 
Tabla N° 03. Criterio y tipo de investigación. 
Criterio Tipo de investigación 
Finalidad Aplicada 
Estrategia o enfoque teórico Cuantitativa 
metodológico 
Objetivos (alcances) Descriptiva y correlaciona! 
Secundaria (Expedientes técnicos, 
Fuente de datos cuadernos de obra y 
valorizaciones ) 
Control en el diseño de la No experimental prueba 
Temporalidad Transversal (sincrónica) 
Contexto donde sucede Gabinete 
Intervención disciplinaria Unidisciplinaria 
Fuente: V1eytes (2004), Estrada (1994), Ruíz-Rosado (2006), (Maletta 2009), 
Hernández et al. (2010). 
3.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
A. SELECCIÓN DE LA MUESTRA - OBRAS ESTUDIADAS 
Para la elección de las obras se ha tenido en cuenta, que las obras 
cuenten con la mayoría de actividades y con la variación entre el avance 
físico programado y ejecutado, además se considera que las obras de 
este rubro cuentan con partidas homogéneas, por tal hecho se considera 
tres (03) obras, donde se presenta las características mencionadas. 
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Tabla N° 04. Relación del tiempo de ejecución de la obra. 
CODIGO DE LA AVANCE FISICO 
OBRA PROGRAMADO EJECUTADO 
OBRA N°01 30 Días 45 Días 
OBRA N°02 60 Días 90 Días 
OBRA N°03 45 Días 55 Días 
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Figura N° 04. Avance físico programado Vs Ejecutado. 
B. CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS 
111 
-~ o 
o 
o 
.-1 
• AVANCE FfSICO 
EJECUTADO 
e AVANCE FfSICO 
PROGRAMADO 
En la investigación se analizó el rendimiento de la mano de obra, 
clasificada en Operario, Oficial y Peón, cuyo personal obrero interviene 
en la totalidad de actividades (partidas) que conforman la obra, sin 
embargo en cierta cantidad de actividades la mano de obra utilizada es 
mínima, es por lo cual se limitó a evaluar a las actividades cuya 
incidencia en el costo de mano de obra sobrepase el 30% del costo total 
de cada actividad. En tal sentido se ha desagregado cada actividad en 
los recursos que intervienen en ella, como son Mano de Obra, Materiales 
y Utilización de equipo. 
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Se tiene que dichas obras mencionadas anteriormente, cuentan con 
similares actividades, es por ello que el análisis se realizó a la obra con 
mayor variedad de actividades (Obra N° 01 ). Ver Anexo N° 02 {Tabla N° 
14. Calculo de la incidencia de Mano de Obra en cada actividad.) 
Se detalla la fórmula de cálculo de la incidencia del uso de la mano de 
obra en cada actividad, en función al costo. 
Tabla N° 05. Incidencia de la Mano de Obra. 
COSTO DESAGREGADO 
DATOS BASICOS INCIDENCIA DE USO (%) (S/.) 
ACTIVIDAD 
Precio Mano Mano de 
Un d. Met Material Equipo Material 
S/. de Obra Obra 
Actividad 
u-m 1.00 835.15 337.20 487.83 10.12 40.38% 58.41% 
N° 01 
1 Mo (Actividad No 01) = Costo de la mano de Obra en la Actividad * 1 OO% 
Costo Total de la Actividad 
JM0 (Actividad N°01) = S 
1 
· 
337
·
20 
*100% 
SI. 835.15 
IM0 (Actividad N°01) = 40.38% 
C. SELECCIÓN DE PARTIDAS 
Equipo 
1.21% 
En función a la Tabla N° 14, se realizó un listado de las partidas que 
cumplen con lo indicado en el ítem anterior, así mismo se ha agrupado 
las actividades con similares características, teniendo como actividades 
a evaluar a las siguientes: 
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Tabla N° 06. Actividades (partidas) a evaluar el rendimiento de mano obra. 
item Descripción de la Actividad Und.de Medida 
1.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m<~ 
2.00 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS. m¡¡ 
3.00 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m~ 
4.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 
5.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D =30M m3 
6.00 SOLADO DE CONCRETO F'c=1 00 Kg/cm2, E=4" m2 
7.00 CONCRETO F'c = VAR. KG/CM2 (ESTRUCTURAS m3 ARMADAS) 
8.00 EMBOQUILLADO co Fc=140 Kg/cm2 + 70% P.M. DE 0 m2 4", E=3" 
9.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRUCTURAS. m¡( 
10.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C/A 1:5, E =1.5 CM m2 
11.00 PINTURA EN EXTERIORES m2 
12.00 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON POSTES DE MADERA m 
13.00 TRAZO Y REPLANTEO (ZANJAS) m 
14.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 0.40 M x 0.70M m 
15.00 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE m FONDOS 
16.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO H=0.50 M m 
17.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 0 1" C-10 m 
Para trabajos de excavación de zanjas y para estructuras, según visita 
de campo se ha considerado el tipo de suelo Pt y CL, Clasificación del 
suelo según la norma E.050- SUELOS Y CIMENTACIONES. 
D. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Para la Obra N° 01, la recopilación de datos y de información se realizó 
a través de observación directa, los cuales han sido plasmados en 
reportes horas hombre consumidas, Ver Anexo N° 03 (Tabla N° 15. 
Recolección de datos en situ- Rendimientos ejecutados). En la cual se 
controló el tiempo que demoran en realizar una actividad en su totalidad, 
teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que conforma la 
cuadrilla. 
36 
Para las obras N° 02 y 03, se tomó en cuenta la data proporcionada por 
el Residente de Obra, la cual corresponde a los informes mensuales, 
valorizaciones, cuaderno de obra, planillas de la mano de obra utilizada 
y anotaciones de control del coordinador de obra. Comprobándose que 
dicha información contempla los datos necesarios para realizar la 
evaluación de los rendimientos de las actividades seleccionadas. 
Fuentes de obtención de los datos 
•!• Fuentes primarias 
Directamente en la obra. 
•!• Fuentes secundarias 
A través de evaluaciones a liquidaciones de obra, cuaderno de 
obra, valorizaciones e informes de residencia de obra. 
Método de recolección 
Se utilizó la observación (procedimientos constructivos) y la medición 
(rendimientos de la mano de obra y de los tiempos empleados para 
realizar una actividad). Por otro lado la evaluación de rendimientos 
descritos en documentos anteriormente mencionados. 
E. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
Utilizando el software de Microsoft Excel 2013 (hojas de cálculo) se ha 
tabulado los datos recolectados, y con la aplicación de operaciones 
matemáticas y estadísticas se calculó los rendimientos reales de las 
actividades correspondientes a una obra de saneamiento básico 
ejecutada por administración directa y haciendo uso de la mano de obra 
propia de la zona correspondiente a un ámbito rural. 
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Se describe en orden cronológico el procesamiento de datos de la 
investigación: 
1. Tabulación de datos recolectados en campo (Metrado ejecutado y 
tiempo empleado). 
2. Calculo del requerimiento de h-H por unidad de medida. 
3. Calculo de propiedades estadísticas (Media aritmética, desviación 
estándar, coeficiente de variación, Intervalo de confiabilidad, y 
sumatoria del requerimiento de la h-H). 
4. Calculo del rendimiento de la mano de obra en función a la 
cuadrilla empleada por CAPECO, rendimiento diario- 8 horas (u-
m 1 h-H). 
5. Comparación·de los rendimientos calculados con los rendimientos 
establecidos en el expediente técnico y por CAP ECO. 
F. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
La presentación de resultados se da mediante gráficos y tablas, en lo 
cual se muestran el valor de los rendimientos encontrados, y así mismo 
se presenta gráficos donde se realiza la comparación con los 
rendimientos establecidos en el expediente técnico y por CAPECO. 
A continuación a modo de ejemplo se muestra el procedimiento 
completo del procesamiento de datos de la investigación, corresponde 
solamente a una actividad (partida), las restantes actividades se 
encuentran plasmadas en el Anexo N° 04 y N° 05. 
F.1. TABULACION DE DATOS RECOLECTADOS 
En la presenta tabla, se muestra el metrado ejecutado en un período de 
tiempo, se ha considerado en horas y minutos, para posteriormente 
convertirlo únicamente en horas. 
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Tabla N° 07. Datos recolectados. 
N°de Und.de Metra do Tiempo Cuadrilla Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas M in O p. Of. Pe. 
ACTIVIDAD N° 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
OBRA N°01 1 m2 14.00 0.00 59 - - 1 
OBRA N° 01 2 m2 20.00 0.00 42 - - 2 
OBRA N°01 3 m2 8.00 0.00 34 - - 1 
OBRA N°01 4 m2 4.00 0.00 22 - - 1 
OBRA N°01 5 m2 18.00 0.00 72 - - 1 
OBRA N°01 6 m2 4.00 0.00 16 - - 1 
OBRA N° 01 7 m2 5.00 0.00 21 - - 1 
OBRA N°02 8 m2 6.00 0.00 21 - - 1 
OBRAN°02 9 m2 9.00 0.00 26 - - 1 
OBRAN°03 10 m2 5.00 0.00 21 - - 1 
OBRAN°03 11 m2 8.00 0.00 26 - - 1 
Los instrumentos utilizados: 
Un reloj digital, con precisión mínima del minuto para el control del 
tiempo y dos winchas (5.00 m y de 50.00 m de longitud), para controlar 
los metrados ejecutados. 
F.2. CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE h-H 
Para la comparación del rendimiento de la Mano de Obra, en diferentes 
presupuestos, tal como lo ocurrido en las obras estudiadas, presenta la 
dificultad que las cuadrillas que se utilizan no son necesariamente las 
mismas en el Expediente Técnico con las que utilizan en obra; razón 
por la cual se ha considerado para las comparaciones, efectuarlas en el 
requerimiento unitario de mano de obra en hora-Hombre (h-H) por 
unidad de medida (U.M.) en cada una de las partidas analizadas. 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros 
Metrado Ejecutado ................................. (6) 
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Se presenta el cálculo del requerimiento de la mano de obra, en 
función a los datos plasmados en la Tabla N° 07 .· 
Tabla N° 08. Cálculos del requerimiento de h-H por Unidad 
de medida. 
Cuadrilla Requerimiento: 
Obra N° N°de 
h.H./U.M. 
muestra 
O p. Of. Pe. O p. O f. Pe. 
OBRA N°01 1 - - 1 - - 0.070 
OBRA N°01 2 - - 2 - - 0.070 
OBRA N°01 3 - - 1 - - 0.071 
OBRA N°01 4 - - 1 - - 0.092 
OBRA N° 01 5 
- -
1 - - 0.067 
OBRA N°01 6 
- -
1 - - 0.067 
OBRA N°01 7 - - 1 - - 0.070 
OBRAN°02 8 - - 1 - - 0.058 
OBRA N°02 9 - - 1 - - 0.048 
OBRA N°03 10 - - 1 - - 0.070 
OBRA N°03 11 - - 1 - - 0.054 
F.3. CALCULO DE LOS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
Corresponde al cálculo de los parámetros estadísticos de medidas de 
posición (Media aritmética) y medidas de dispersión (desviación 
estándar y coeficiente de variación), además se calculó el intervalo de 
confianza teniendo en cuenta la de la distribución "t" Student, con un 
coeficiente de confiabilidad del95%. 
Tabla N° 09. Resultados estadísticos 
ACTIVIDAD N° 01: LIMPIEZA DE Requerimiento: h.H./U.M. 
TERRENO MANUAL O p. Of. Pe. 
Numero de Muestras - - 11.00 
Coeficiente de Confiabilidad - - 2.201 
Media Aritmética - - 0.067 
Desviación Estándar - - 0.011 
Coeficiente de Variación (%) - - 16.73% 
Valor Mínimo (h-H/m2) - - 0.060 
Valor Máximo (h-H/m2) - - 0.074 
Valor Elegido (V. E.) - - 0.067 
Sumatoria del Requerimiento de h- 0.0670 H/U.M 
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Se presenta, resultados estadísticos para la Actividad N° 01, en el cual 
se aprecia el requerimiento total de horas Hombre necesarios para la 
obtención del rendimiento, así mismo se tiene todos los parámetros 
estadísticos de medición de posición y de dispersión, donde el principal 
es el coeficiente de variación, en este caso se tiene C.V. de 16.73%, 
con el cual según la escala de valores se puede afirmar que el trabajo 
es medianamente preciso. 
F.4. CÁLCULO Y COMPARACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 
Aplicando la fórmula de la ecuación N° 05, se tuvó el rendimiento diario 
(8 horas). 
Tabla N° 10. Comparación de rendimientos (Tesis, Expedientes 
Técnicos y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario) 
O p. Of. Pe. de Tesis Exp. Ex p. Ex p. CAPECO medida N° 01 N°02 N°03 
1.00 m2/dia 119.45 80.00 40.00 150.00 No - - Contempla 
Para cada actividad se desarrolló un análisis gráfico, donde se realizó 
la comparación de los rendimientos encontrados en la presente 
investigación, con los rendimientos establecidos en los expedientes 
técnicos y por CAPECO, donde fácilmente se observa las variaciones 
considerables que existe entre ellos. 
RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
• ACTIVIDAD Nt! 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
119.45 150.00 
No 
Presenta 
Tesis Expediente Expediente Expediente CAPECO 
Obra Nt! 01 Obra Nt! 02 Obra Nt! 03 
Figura N° 05. Comparación de rendimientos (Tesis, Expedientes 
Técnicos y CAPECO) 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL PRESUPUESTO 
Tabla N° 11. Incidencia de la Mano de Obra en el costo de la Construcción de 
PIP de Saneamiento Básico. 
Costo Presupuesto % 
Código Nombre del Proyecto Directo de M.O Incidencia 
(S/.) (S/.) M.O/C.D 
OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO EL 155,404.36 92,740.19 59.68% N° 01 PROGRESO CP COMBA YO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
OBRA LETRINIZACION DEL CASERIO EL 360,744.02' 172,054.87 47.69% N°02 VALLE- C.P. BELLA UNION DE JESUS 
MARIA 
OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN EL ANEXO LA 179,906.01 104,180.11 57.91% N°03 TORRE DEL CASERIO YANA TOTORA 
PROMEDIO % M.O. 1 C.D. 232,018.13 122,991.72 55.09% 
En esta tabla se presenta la incidencia del costo de la mano de obra en 
relación al costo directo del presupuesto de cada obra estudiada, aquí se 
puede observar que el promedio obtenido es de 55.09%, esto demuestra 
que el costo del uso de mano de obra está sobre el costo de materiales, 
maquinaria y equipos. Hecho que conlleva a que el análisis del 
requerimiento de mano de obra es fundamental para este tipo de obras. 
4.2. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 
Se elabora la Tabla N° 12 en función al modelo utilizado por CAPECO 
sobre los rendimientos de la mano de obra en construcción civil. En esta 
tabla se presenta un tot~l de 17 partidas, cuyas partidas son genéricas y 
en su mayoría abarca a otras partidas similares, cabe señalar que dichas 
partidas seleccionadas cumplen con la condición que la incidencia en el 
costo de mano de obra sobrepase el 30% del costo total de cada 
actividad. 
Los rendimientos de la mano de obra (R.M.O), en construcción civil se 
calcularon para una jornada de trabajo de 8 horas diarias. 
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Asimismo se ha especificado el equipo y/o herramientas, pero solo las 
principales. 
Tabla N° 12. Rendimientos de mano de obra CAPECO Vs Tesis (Ámbito Rural) 
Rend. Diario Cuadrilla Un d. (8 horas) Herramientas y Ítem Descripción de la Partida 
- Zona 
M Lima Rural O p. Of. Pe. Equipos CAPECO (Tesis) 
1.00 LIMPIEZA DE TERRENO m2 80.00 119.45 1 Pico y Lampa MANUAL (a) - -
2.00 TRAZO Y REPLANTEO EN m2 500.00 387.97 1 1 2 Wincha, Cordel ESTRUCTURAS. 
3.00 EXCAVACION EN TERRENO m3 4.00 3.08 1 Pico y Lampa NORMAL - -
4.00 RELLENO CON MATERIAL m3 7.00 6.57 1 Pico y Lampa PROPIO SELECCIONADO - -
5.00 ELIMINACION DE MATERIAL m3 6.00 6.82 1 Pico, Lampa y EXCEDENTE, O = 30 M - - Carretilla buggy 
6.00 SOLADO DE CONCRETO m2 80.00 55.49 2 1 6 Pico y Lampa F'c=100 Kg/cm2, E=4" 
7.00 CONCRETO F"c = VAR. m3 10.00 8.76 2 2 10 Pico y Lampa KG/CM2 (ESTRUC. ARMADAS) 
8.00 EMBOQUILLADO co F"c=140 + m2 50.00 53.33 1 1 6 Pico y Lampa 70% P.M. DE 0 4", E=3" (a) 
9.00 ENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 12.00 9.00 1 1 - Martillo, sierra de madera, Alicate 
10.00 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, m2 12.00 11.15 1 1 Herramientas E =1.5 CM - manuales. 
11.00 PINTURA EN EXTERIORES m2 40.00 32.78 1 Herramientas 
- - manuales. 
12.00 CERCO DE PROTECCION CON 15.00 30.37 1 1 Herramientas POSTES DE MADERA (a) m - manuales. 
13.00 TRAZO Y REPLANTEO 1000.00 1442.27 1 3 Wincha, Cordel y (ZANJAS) m - nivel (manguera) 
14.00 EXCAVACION DE ZANJAS 0.40 M x 0.70 M (b) m 14.30 11.23 - - 1 Pico y Lampa 
REFINE, NIVELACION Y 
15.00 CONFORMACION DE FONDOS m 75.00 69.75 
- -
1 Pico y Lampa 
(b) 
16.00 RELLENO COMPACTADO m 35.00 34.57 1 Pico y Lampa CIMA T. PROPIO H=0.50 M (b) - -
17.00 SUMIN. E INST. DE TUBERIA 250.00 289.42 1 2 Pico y Lampa PVC SAP 0 1" C-10 (a) m -
(a) Partidas NO han sido evaluadas por CAPECO, por lo que para los cálculos 
del rendimiento se considera la cuadrilla utilizada en el expediente técnico. 
(b) Se ha transformado la unidad de medida que utiliza CAPECO, a la unidad 
solicitada, para ellos se ha tenido en cuenta la geometría de la estructuras. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En los expedientes técnicos de las obras estudiadas, se aprecia que 
existe gran variación en el uso de los rendimientos en las partidas 
similares, esto se debe a que no se cuenta con órgano que regule el uso 
de mano de obra en obras de saneamiento básico. 
En la Tabla N° 12 se hizo el listado de los rendimientos de la mano de 
obra que se obtuvo y se relacionó con los rendimientos que presenta 
CAPECO. Donde en su mayoría, los rendimientos de la mano de obra 
obtenidos alcanzan el 80% frente a los R.M.O. proporcionado por 
CAPECO. Esto se debe a que el obrero no cuenta con la logística 
necesaria y por ende presenta un rendimiento menor y una obra de baja 
calidad frente a obras ejecutadas por contrata. 
Los rendimientos de la mano de obra calculados, representa al promedio 
de cada conjunto de valores y para cada partida estudiada. 
Según el coeficiente de variación analizado, existe una variación. Si 
observamos los resultados del Anexo N° 04 (Tablas N° 16.01 al N° 16.17), 
vemos que en unos casos el valor es bajo y en otros casos el valor es 
elevado. Esto refleja la imprecisión, y no hace más que confirmar la teoría 
de Miguel Salinas Seminario que dice: "El tema de los rendimientos de 
mano de obra es un parámetro muy difícil de evaluación ... ". 
4.4. CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Hemos comparado un total de 17 partidas típicas, de las cuales 04 
partidas no han sido evaluadas por CAPECO por lo cual se asume el 
rendimiento promedio utilizado en el expediente técnico, por otro lado se 
tiene 3 partidas que en CAPECO lo encontramos con diferente unidad de 
medida, para ello se ha tenido por conveniente transformar a la unidad, 
teniendo en cuenta las dimensiones geométricas del área o estructura 
donde se ha trabajado. 
44 
Del total de partidas estudiadas, se tiene que 11 partidas tienen un 
rendimiento menor a los rendimientos de mano de obra propuestos por 
CAPECO y solo 2 partidas presentan rendimientos mayores. Las 4 
partidas restantes han sido comparadas con el rendimiento del 
expediente técnico, que en este caso el rendimiento obtenido es mayor al 
rendimiento plasmado en el expediente técnico. 
Finalmente se deduce que los rendimientos reales de mano de obra en 
los proyectos de abastecimiento básico, ejecutados por administración 
directa en las zonas rurales del distrito de la Encañada, presentan un 
déficit en un 16% de la productividad establecida por CAPECO. 
4.5. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Que para la ejecución de proyectos de saneamiento básico, ejecutados 
por administración directa en el ámbito rural del distrito de la Encañada, la 
cuadrilla que trabaje en una determinada partida, deberá rendir el valor 
que se obtuvo en la presente investigación. 
Por ejemplo, en la partida de excavación en terreno normal, se obtuvo un 
rendimiento de 3.08 m3/día, se interpreta que todo peón que haga esta 
labor necesariamente como mínimo deberá excavar 3.08 m3 durante el 
día, teniendo en consideración que son 8 horas de labor. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
•!• En la Tabla N°12, se contempla el rendimiento promedio calculado de un 
total de 17 partidas, las cuales forman parte de una obra de 
saneamiento básico. 
•!• Los rendimientos promedios de mano de obra en proyectos de 
saneamiento básico ejecutados por administración directa en zonas 
rurales comparados con los establecidos por CAPECO son: 
17 partidas han sido evaluadas, se cuenta con rendimiento 
promedio para cada una de ~llas (Tabla N° 12). 
11 partidas presentan un rendimiento menor, cuyos rendimientos 
representan en promedio un 84% del rendimiento establecido por 
CAP ECO. 
- 2 partidas presentan un rendimiento mayor cuyos rendimientos 
representan en promedio un 129% del rendimiento establecido 
porCAPECO. 
Los rendimientos de las 4 restantes partidas han sido 
comparadas con los rendimientos de los expedientes técnicos, 
debido que CAPECO no ha realizado ningún estudio referente a 
dichas partidas (Colocación de redes de agua). 
•!• En función a los rendimientos utilizados en los expedientes técnicos, 
estos presentan variación entre ellos mismos, además frente a los 
rendimientos encontrados se tiene que el 100% de partidas analizadas 
presentan variación (mayor y/o menor). 
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5.2. RECOMENDACIONES 
•!• Se recomienda a las personas que se dedican a la formulación, 
ejecución y supervisión de obras de saneamiento básico ejecutados por 
administración directa en zonas rurales, los siguiente: 
Tener en cuenta los datos referentes a proyectos de saneamiento 
básico consignados en esta investigación al realizar sus análisis 
de costos unitarios. 
Tener en cuenta los factores primordiales utilizados en esta 
investigación, como son la modalidad de ejecución y el ámbito de 
influencia de la obra. 
•!• Se recomienda a los alumnos observar directamente en obra los 
procedimientos de construcción para un entendimiento óptimo. 
•!• El lector deberá saber diferenciar las limitaciones que existe en la 
ejecución de una obra por administración directa frente a una obra 
ejecutada por contrata. 
•!• Se encomienda a los futuros investigadores sobre estos temas, analizar 
las partidas restantes, y así como realizar investigaciones teniendo en 
cuenta otros tipos de obras públicas. 
•!• Se exhorta a órganos del estado, la creación de instituciones públicas 
que regulen los rendimientos de mano de obra para cada tipo de obra, 
con el fin de evitar la sobrevaloración o déficit en el presupuesto de obra, 
ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, etc. 
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ANEXO N° 01. Tabla N° 13. DISTRIBUCION t- Student. 
La tabla de áreas 1-a y valores e = t1_a,, 
donde, P[T ~e]= 1-a,ydondeT tiene 
distribución t- Student con r grados de 
Libertad 
~T 
O e 
r 0.750 0.800 0.850 
1-a 
0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 
10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 
30 0.863 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
60 0.679 0.848 1.046 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 
120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 
00 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 
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ANEXO N° 02. Tabla N° 14. Incidencia de Mano de Obra en cada actividad 
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO EL PROGRESO CP COMBA YO, 
DISTRITO DE LA ENCAÑADA • CAJAMARCA - CAJAMARCA" 
PRESUPUESTO GENERAL 
DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) 
ltem Descripción 
BASICOS (S/.) 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. S/. 
01 OBRAS PRELIMINARES 2,835.15 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION u 835.15 337.20 487.83 10.12 40.38% 58.41% 1.21% DE OBRA DE 3.60 M x 2.40 M 
01.02 ALMACEN DE OBRA glb 1,050.00 1,050.00 0.00% 100.00% 0.00% 
01.03 MOVILIZACION Y glb 950.00 950.00 0.00% 100.00% 0.00% DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
02 CAPTACION DE LADERA (03 11,745.52 UNO) 
02.01 OBRAS PRELIMINARES 87.53 
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 78.60 76.14 2.29 96.87% 0.00% 2.91% MANUAL 
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.93 5.27 3.49 0.16 59.01% 39.08% 1.79% 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 414.59 
02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NO m3 233.43 226.64 6.80 97.09% 0.00% 2.91% CLASIFICADO 
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL m3 57.61 55.93 1.68 97.08% 0.00% 2.92% PROPIO SELECCIONADO 
02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL m3 123.55 119.94 3.60 97.08% 0.00% 2.91% EXCEDENTE, O = 30 M 
02.03 OBRAS DE CONCRETO 437.05 SIMPLE 
02.03.01 SOLADO DE CONCRETO m2 69.42 27.51 41.08 0.83 39.63% 59.18% 1.20% F'c=100 Kg/cm2, E=4" 
02.03.02 CONCRETO F'c = 140 KG/CM2 m3 346.43 109.20 233.96 3.28 31.52% 67.53% 0.95% 
EMBOQUILLADO e• F'c=140 
02.03.03 Kg/cm2 + 70% P.M. DE 0 4", m2 21.20 10.28 10.62 0.31 48.49% 50.09% 1.46% 
E=3" 
02.04 OBRAS DE CONCRETO 4,316.74 ARMADO 
02.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 1,463.11 392.57 1,058.71 11.78 26.83% 72.36% 0.81% 
02.04.02 ENCOFRADO Y m2 1,910.49 1,343.17 526.71 40.29 70.31% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
02.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 943.14 165.75 772.27 4.98 17.57% 81.88% 0.53% 
02.05 TARRAJEOS 1,108.39 
02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, m2 723.95 595.95 110.07 17.88 82.32% 15.20% 2.47% E =1.5CM 
TARRAJEO INTERIOR CON 
02.05.02 IMPERMEABILIZANTE C/A 1: 2, m2 318.39 219.20 92.66 6.58 68.85% 29.10% 2.07% 
E=1.5CM 
02.05.03 PENDIENTE LOSA DE FONDO m2 66.05 43.64 21.13 1.31 66.07% 31.99% 1.98% 
02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,017.33 
02.06.01 VALVULA DE COMP. 0 2" + u 717.66 138.69 574.80 4.16 19.33% 80.09% 0.58% ACCESORIOS 
02.06.02 ACCESORIOS DE ENTRADA, u 299.67 88.38 208.65 2.65 29.49% 69.63% 0.88% SALIDA, LIPMPIEZA Y REBOSE 
02.07 FILTROS 55.25 
02.07.01 FILTRO DE ARENA m3 24.55 4.57 19.85 0.14 18.62% 80.86% 0.57% 
02.07.02 FILTRO DE GRAVA m3 30.70 5.20 25.34 0.16 16.94% 82.54% 0.52% 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) 
item Descripción BASICOS (SI.) 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. SI. 
02.08 VARIOS 4,308.64 
02.08.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 176.44 105.64 67.67 3.17 59.87% 38.35% 1.80% 
02.08.02 TAPA SANITARIA METALICA 60 u 915.18 201.24 707.85 6.04 21.99% 77.35% 0.66% 
x60CM. 
02.08.03 TAPA SANITARIA METALICA 40 u 671.58 201.24 464.28 6.04 29.97% 69.13% 0.90% 
x40CM. 
CERCO DE PROTECCION DE 
02.08.04 ESTRUCTURAS CON POSTES m 2,223.18 848.40 1,349.01 25.45 38.16% 60.68% 1.14% 
DE MADERA 
02.08.05 PUERTA EN CERCO DE u 322.26 88.38 231.23 2.65 27.43% 71.75% 0.82% PROTECCION 
03 CAMARA DE REUNION (01 1,310.33 UNO) 
03.01 OBRAS PRELIMINARES 7.68 
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 5.02 4.86 0.15 96.81% 0.00% 2.99% MANUAL 
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.66 1.57 1.04 0.05 59.02% 39.10% 1.88% 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 104.81 
03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NO m3 62.75 60.91 1.83 97.07% 0.00% 2.92% CLASIFICADO 
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL m3 23.68 22.98 0.69 97.04% 0.00% 2.91% PROPIO SELECCIONADO 
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL m3 18.38 17.84 0.54 97.06% 0.00% 2.94% EXCEDENTE D = 30 m. 
03.03 OBRAS DE CONCRETO 50.92 SIMPLE 
03.03.01 SOLADO DE CONCRETO m2 33.47 15.41 17.58 0.46 46.04% 52.52% 1.37% F'c=100 Kg/cm2, E= 4" 
03.03.02 CONCRETO F'c = 140 KG/CM2 m3 10.05 3.16 6.80 0.09 31.44% 67.66% 0.90% 
EMBOQUILLADO e· F"c=140 
03.03.03 Kg/cm2 + 70% P.M. DE 0 4", m2 7.40 4.96 2.29 0.15 67.03% 30.95% 2.03% 
E=3" 
03.04 OBRAS DE CONCRETO 635.97 ARMADO 
03.04.01 CONCRETO F. e = 175 Kg/cm2 m3 176.59 50.51 124.57 1.52 28.60% 70.54% 0.86% 
03.04.02 ENCOFRADO Y m2 264.69 169.70 89.85 5.09 64.11% 33.95% 1.92% DESENCOFRADO 
03.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 194.69 34.22 159.41 1.03 17.58% 81.88% 0.53% 
03.05 TARRAJEOS 115.29 
03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, m2 35.22 27.16 7.23 0.82 77.12% 20.53% 2.33% E=1.5 CM 
TARRAJEO INTERIOR CON 
03.05.02 IMPERMEABILIZANTE C/A 1: 2, m2 65.74 41.91 22.59 1.26 63.75% 34.36% 1.92% 
E= 1.5 cm. 
03.05.03 PENDIENTE LOSA DE FONDO m2 14.33 9.47 4.59 0.28 66.09% 32.03% 1.95% 
03.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 139.07 
03.06.01 ACCESORIOS DE ENTRADA, u 139.07 41.23 96.60 1.24 29.65% 69.46% 0.89% SALIDA, LIMPIEZA Y REBOSE 
03.07 VARIOS 256.59 
03.07.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 11.58 6.93 4.44 0.21 59.84% 38.34% 1.81% 
03.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 40 
x40 CM. u 105.01 26.83 77.38 0.80 25.55% 73.69% 0.76% 
CERCO DE PROTECCION DE 
03.07.03 ESTRUCTURAS CON POSTES m 39.11 14.93 23.74 0.45 38.17% 60.70% 1.15% 
DE MADERA 
03.07.04 PUERTA EN CERCO DE PROTECCION u 100.89 23.12 77.08 0.69 22.92% 76.40% 0.68% 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (o/o) 
ltem Descripción BASICOS (S/.) 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. SI. 
04 LINEA DE CONOUCCION 4,619.23 
04.01 OBRAS PRELIMINARES 102.35 
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
.(ZANJAS)_ m 102.35 64.66 14.56 24.96 63.18% 14.23% 24.39% 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,270.63 
EXCAVACION DE ZANJAS EN 
04.02.01 TERRENO NO CLASIFICADO m 154.91 150.49 4.51 97.15% 0.00% 2.91% 
0.40 M X 0.70 M 
04.02.02 REFINE, NIVELACION Y m 250.82 243.84 7.31 97.22% 0.00% 2.91% CONFORMACION DE FONDOS 
04.02.03 CAMA DE APOYO PARA m 161.45 156.77 4.71 97.10% 0.00% 2.92% TUBERIA H=0.10 M 
RELLENO COMPACTADO CON 
04.02.04 MATERIAL PROPIO m 301.27 292.68 8.78 97.15% 0.00% 2.91% 
ZARANDEADO H=0.20 M 
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON m 402.18 390.18 11.72 97.02% 0.00% 2.91% MATERIAL PROPIO H=0.40 M 
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION 1,320.41 OETUBERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION 
04.03.01 DE TUBERIA PVC SAP 0 2", C- m 1,320.41 324.03 986.70 9.69 24.54% 74.73% 0.73% 
10 
04.04 PRUEBA HIDRÁULICA+ 1,925.84 DESINFECCIÓN DE TUBERiA 
PRUEBA HIDRAULICA + 
04.04.01 DESINFECCIÓN TUBERIA PVC m 1,925.84 33.14 17.64 1,874.94 1.72% 0.92% 97.36% 
SAP 0 2", C-10 
05 RESERVORIO CIRCULAR 5 M3 11,909.53 (01 UNO) 
05.01 OBRAS PRELIMINARES 52.06 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 42.22 40.90 1.23 96.87% 0.00% 2.91% MANUAL 
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.84 5.80 3.83 0.17 58.94% 38.92% 1.73% 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,367.18 
05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NO m3 787.64 764.59 22.94 97.07% 0.00% 2.91% CLASIFICADO 
05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL m3 492.27 477.89 14.33 97.08% 0.00% 2.91% EXCEDENTE D=30 M. 
05.02.03 NIVELACION Y m2 87.27 84.80 2.54 97.17% 0.00% 2.91% COMPACTACION MANUAL 
05.03 OBRAS DE CONCRETO 291.88 SIMPLE 
05.03.01 SOLADO DE CONCRETO m2 121.78 48.25 72.07 1.45 39.62% 59.18% 1.19% F'c=100 Kg/cm2, E=4" 
05.03.02 CONCRETO F'c = 140 KG/CM2 m3 163.03 51.39 110.09 1.54 31.52% 67.53% 0.94% 
EMBOQUILLADO e• F"c=140 
05.03.03 Kg/cm2 + 70% PIEDRA 0 4", m2 7.07 3.43 3.55 0.10 48.51% 50.21% 1.41% 
E=3" 
05.04 OBRAS DE CONCRETO 3,880.49 ARMADO 
05.04.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 1,481.24 484.73 981.96 14.54 32.72% 66.29% 0.98% 
05.04.02 ENCOFRADO Y m2 1,283.78 902.56 353.93 27.08 70.30% 27.57% 2.11 o/o DESENCOFRADO 
05.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 1,115.47 196.04 913.38 5.88 17.57% 81.88% 0.53% 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) BASICOS (S/.) 
item Descripción 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. SI. 
05.05 TARRAJEOS 1,031.43 
05.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5 m2 629.24 517.98 95.67 15.54 82.32% 15.20% 2.47% E= 1.5cm. 
TARRAJEO INTERIOR CON 
05.05.02 IMPERMEABILIZANTE C/A 1: m2 309.27 212.91 89.99 6.39 68.84% 29.10% 2.07% 
2, E= 1.5cm. 
05.05.03 PENDIENTE LOSA DE FONDO m2 92.92 61.39 29.72 1.84 66.07% 31.98% 1.98% 
05.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 338.80 
05.06.01 ACCESORIOS PARA u 338.80 71.55 265.10 2.15 21.12% 78.25% 0.63% VENTILACION, RESERVORIO 
05.07 VARIOS 1,750.38 
05.07.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 153.36 91.82 58.82 2.75 59.87% 38.35% 1.79% 
05.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60x60CM. u 152.53 33.54 117.98 1.01 21.99% 77.35% 0.66% 
05.07.03 ESCALINES DE INGRESO A RESERVORIO u 211.38 117.84 90.00 3.54 55.75% 42.58% 1.67% 
INSTALACION DE 
05.07.04 HIPOCLORADOR DE FLUJO u 55.27 16.77 38.50 30.34% 0.00% 69.66% 
DIFUSO 
CERCO DE PROTECCION DE 
05.07.05 ESTRUCTURAS CON POSTES m 1,070.42 408.49 649.53 12.25 38.16% 60.68% 1.14% 
DE MADERA 
05.07.06 PUERTA EN CERCO DE u 107.42 29.46 77.08 0.88 27.43% 71.76% 0.82% PROTECCION 
05.08 CASETA DE VALVULAS 3,197.31 RESERVORIO 5 M3 (01 UNO) 
05.08.01 OBRAS PRELIMINARES 7.96 
05.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 5.24 5.08 0.15 96.95% 0.00% 2.86% MANUAL 
05.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.72 1.60 1.06 0.05 58.82% 38.97% 1.84% 
05.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 170.64 
05.08.02.01 EXCAVACION EN TERRENO m3 99.20 96.30 2.89 97.08% 0.00% 2.91% NO CLASIFICADO 
05.08.02.02 NIVELACION Y m2 9.44 9.17 0.27 97.14% 0.00% 2.86% COMPACTACION MANUAL 
05.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL m3 62.00 60.19 1.81 97.08% 0.00% 2.92% EXCEDENTE O = 30 M. 
05.08.03 OBRAS DE CONCRETO 82.59 SIMPLE 
05.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO m2 65.33 25.88 38.66 0.78 39.61% 59.18% 1.19% F'c=100 Kg/cm2 E=4" 
05.08.03.02 CONCRETO F'e = 140 KG/CM2 m3 10.19 3.20 6.88 0.10 31.40% 67.52% 0.98% 
EMBOQUILLADO e• Fe= 140 
05.08.03.03 Kg/cm2 + 70% DE PIEDRA 0 m2 7.07 3.43 3.55 0.10 48.51% 50.21% 1.41% 
4", E=3" 
05.08.04 OBRAS DE CONCRETO 1,119.70 ARMADO 
05.08.04.01 CONCRETO Fe= 175 Kg/cm2 m3 390.40 104.75 282.50 3.14 26.83% 72.36% 0.80% 
05.08.04.02 ENCOFRADO Y m2 465.31 327.14 128.29 9.81 70.31% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
05.08.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 . kg 263.99 46.39 216.16 1.39 17.57% 81.88% 0.53% 
05.08.05 TARRAJEOS 404.60 
TARRAJEOS INTERIORES Y 
05.08.05.01 EXTERIORES C/A 1:5, E= 1.5 m2 404.60 340.56 53.87 10.22 84.17% 13.31% 2.53% 
cm. 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) 
ltem Descripción BASICOS (S/.) 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. S/. 
05.08.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,200.58 
VALVULA DE COMPUERTA 0 
05.08.06.01 2"+ ACCESORIOS DE u 250.22 46.23 202.60 1.39 18.48% 80.97% 0.56% 
ENTRADA 
VALVULA DE COMPUERTA 0 
05.08.06.02 1 112"+ ACCESESORIOS DE u 514.04 92.46 418.80 2.77 17.99% 81.47% 0.54% 
SALIDA 
VALVULA DE COMPUERTA 0 
05.08.06.03 2"+ ACCESESORIOS DE u 436.32 46.23 388.70 1.39 10.60% 89.09% 0.32% 
LIMPIEZA Y REBOSE 
05.08.07 VARIOS 211.24 
05.08.07.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 58.71 35.15 22.51 1.05 59.87% 38.34% 1.79% 
05.08.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60x60 CM. u 152.53 33.54 117.98 1.01 21.99% 77.35% 0.66% 
os RED DE DISTRIBUCION 48,465.03 
06.01 OBRAS PRELIMINARES 1,571.09 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO {ZANJAS) m 1,571.09 992.57 223.49 383.26 63.18% 14.23% 24.39% 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,626.08 
EXCAVACION DE ZANJAS EN 
06.02.01 TERRENO NO CLASIFICADO m 18,499.01 17,971.48 539.04 97.15% 0.00% 2.91% 
0.40 M x 0.70 M. 
REFINE, NIVELACION Y 
06.02.02 CONFORMACION DE m 3,850.27 3,743.12 112.19 97.22% 0.00% 2.91% 
FONDOS 
06.02.03 CAMA DE APOYO PARA m 2,478.34 2,406.49 72.36 97.10% 0.00% 2.92% TUBERIA H=0.10 M 
RELLENO COMPACTADO 
06.02.04 CON MATERIAL PROPIO m 4,624.75 4,492.87 134.76 97.15% 0.00% 2.91% 
ZARANDEADO H=0.20 M 
RELLENO COMPACTADO 
06.02.05 CON MATERIAL PROPIO m 6,173.71 5,989.56 179.90 97.02% 0.00% 2.91% 
H=0.40 M 
06.03 INSTALACION DE TUBERIA 11,267.86 
SUMINISTRO E INSTALACION 
06.03.01 DE TUBERIA PVC SAP 0 1 m 1,979.80 519.12 1,450.21 5.20 26.22% 73.25% 0.26% 
112" C-10 
SUMINISTRO E INSTALACION 
06.03.02 DE TUBERIA PVC SAP 0 1" m 913.42 296.87 605.94 8.91 32.50% 66.34% 0.98% 
C.10 
SUMINISTRO E INSTALACION 
06.03.03 DE TUBERIA PVC SAP 0 3/4" m 2,752.27 921.48 1,794.73 27.60 33.48% 65.21% 1.00% 
C-10 
SUMINISTRO E INSTALACION 
06.03.04 DE TUBERIA PVC SAP 01/2" m 2,470.17 612.67 1,837.19 18.25 24.80% 74.38% 0.74% 
C-10 
06.03.05 PRUEBA HIDRAULICA + m 1,703.86 1,492.31 159.32 45.14 87.58% 9.35% 2.65% DESINFECCION 
06.03.06 ACCESORIOS EN RED DE glb 1,448.34 742.08 684.00 22.26 51.24% 47.23% 1.54% DISTRIBUCION 
07 CAMARA ROMPE PRESION 9,221.69 TIPO 7 (03 UNO) 
07.01 OBRAS PRELIMINARES 42.29 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 32.82 31.79 0.95 96.86% 0.00% 2.89% MANUAL 
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.47 5.58 3.69 0.17 58.92% 38.97% 1.80% 
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 593.89 
07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO m3 251.73 244.41 7.33 97.09% 0.00% 2.91% NO CLASIFICADO 
07.02.02 RELLENO CON MATERIAL m3 288.08 279.67 8.39 97.08% 0.00% 2.91% PROPIO SELECCIONADO 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) 
ltem Descripción 
BASICOS (S/.) 
Un d. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. SI. 
07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL m3 54.08 52.50 1.57 97.08% 0.00% 2.90% EXCEDENTE D = 30 M. 
07.03 OBRAS DE CONCRETO 318.87 SIMPLE 
07.03.01 SOLADO DE CONCRETO m2 121.06 47.96 71.64 1.44 39.62% 59.18% 1.19% F'c=100 Kg/cm2 E=4" 
07.03.02 CONCRETO F"c = 140 KG/CM2 m3 176.61 55.67 119.28 1.67 31.52% 67.54% 0.95% 
EMBOQUILLADO e• Fe= 140 
07.03.03 Kg/cm2 + 70% DE PIEDRA 0 m2 21.20 10.28 10.62 0.31 48.49% 50.09% 1.46% 
4", E=3" 
07.04 OBRAS DE CONCRETO 2,872.64 ARMADO 
07.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 713.97 191.56 516.63 5.75 26.83% 72.36% 0.81% 
07.04.02 ENCOFRADO Y m2 1,527.43 1,073.85 421.09 32.22 70.30% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
07.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 631.24 110.94 516.87 3.33 17.57% 81.88% 0.53% 
07.05 TARRAJEOS 1,096.39 
07.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C/A m2 771.15 634.79 117.24 19.04 82.32% 15.20% 2.47% 1:5, E=1.5 cm. 
TARRAJEO INTERIOR CON 
07.05.02 IMPERMEABILIZANTE C/A 1: m2 325.24 223.91 94.65 6.72 68.84% 29.10% 2.07% 
2, E= 1.5cm. 
07.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 3,316.28 
07.06.01 VALVULA Y ACCES. CRP7 u 2,284.72 471.36 1,799.20 14.14 20.63% 78.75% 0.62% ENTRADA- SALIDA DE 3/4" 
07.06.02 VALVULA Y ACCES. CRP7 u 1,031.56 235.68 788.80 7.07 22.85% 76.47% 0.69% ENTRADA- SALIDA DE 1" 
07.07 VARIOS 981.33 
07.07.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 187.95 112.53 72.08 3.37 59.87% 38.35% 1.79% 
07.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60x60CM. u 457.59 100.62 353.93 3.02 21.99% 77.35% 0.66% 
07.07.03 TAPA SANITARIA METALICA u 335.79 100.62 232.14 3.02 29.97% 69.13% 0.90% 40x40 CM. 
08 CAJA DE VALVULA DE 2,874.86 PURGA (04 UNO) 
08.01 OBRAS PRELIMINARES 21.47 
08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 13.49 13.07 0.39 96.89% 0.00% 2.89% MANUAL 
08.Q1.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 7.98 4.71 3.11 0.14 59.02% 38.97% 1.75% 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 281.20 
08.02.01 EXCAVACION EN TERRENO m3 167.93 163.01 4.89 97.07% 0.00% 2.91% NO CLASIFICADO 
08.02.02 RELLENO CON MATERIAL m3 79.51 77.20 2.32 97.09% 0.00% 2.92% PROPIO SELECCIONADO 
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL m3 33.76 32.78 0.98 97.10% 0.00% 2.90% EXCEDENTE D = 30 M. 
08.03 OBRAS DE CONCRETO 65.62 SIMPLE 
08.03.01 CONCRETO F"c = 140 KG/CM2 m3 37.36 11.78 25.23 0.35 31.53% 67.53% 0.94% 
EMBOQUILLADO e• F"c=140 
08.03.02 Kg/cm2 + 70% DE PIEDRA 0 m2 28.26 13.71 14.16 0.41 48.51% 50.11% 1.45% 
4", E=3" 
08.04 OBRAS DE CONCRETO 1,185.49 ARMADO 
08.04.01 CONCRETO F"c = 175 Kg/cm2 m3 291.92 78.32 211.23 2.35 26.83% 72.36% 0.81% 
08.04.02 ENCOFRADO Y m2 580.54 408.14 160.05 12.24 70.30% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
08.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 313.03 55.02 256.32 1.65 17.58% 81.88% 0.53% 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO(%) 
ltem Descripción BASICOS (S/.) 
Und. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. S/. 
08.05 TARRAJEOS 308.00 
TARRAJEOS INTERIORES Y 
08.05.01 EXTERIORES C/A 1 :5, E = 1.5 m2 308.00 259.25 41.01 7.78 84.17% 13.31% 2.53% 
cm. 
08.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 545.94 
08.06.01 VALVULAS DE PURGA Y u 545.94 292.08 245.10 8.76 53.50% 44.90% 1.60% ACCESORIOS 
08.07 VARIOS 467.14 
08.07.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 19.42 11.63 7.45 0.35 59.89% 38.36% 1.80% 
08.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 40x40 CM. u 447.72 134.16 309.52 4.02 29.97% 69.13% 0.90% 
09 CAJA DE VALVULA DE 3,416.18 CONTROL (07 UNO) 
09.01 OBRAS PRELIMINARES 8.08 
09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 5.14 4.97 0.15 96.69% 0.00% 2.92% MANUAL 
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.94 1.74 1.15 0.05 59.18% 39.12% 1.70% 
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 117.99 
09.02.01 EXCAVACION EN TERRENO m3 66.93 64.97 1.95 97.07% 0.00% 2.91% NO CLASIFICADO 
09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL m3 43.48 42.20 1.27 97.06% 0.00% 2.92% EXCEDENTE O = 30 M. 
09.02.03 LECHO DE GRAVA m3 7.58 6.60 0.78 0.20 87.07% 10.29% 2.64% 
09.03 OBRAS DE CONCRETO 983.13 SIMPLE 
09.03.01 CONCRETO F'c = 140 KG/CM2 m3 288.69 91.00 194.97 2.73 31.52% 67.54% 0.95% 
09.03.02 ENCOFRADO Y m2 694.44 488.23 191.45 14.65 70.31% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
09.04 TARRAJEOS 675.15 
TARRAJEOS INTERIORES Y 
09.04.01 EXTERIORES C/A 1 :5, E = 1.5 m2 675.15 568.28 89.89 17.05 84.17% 13.31% 2.53% 
cm. 
09.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 781.39 
09.05.01 VALVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS u 781.39 123.68 654.00 3.71 15.83% 83.70% 0.47% 
09.06 VARIOS 850.44 
09.06.01 PINTURA EN EXTERIORES m2 66.93 40.07 25.67 1.20 59.87% 38.35% 1.79% 
09.06.02 TAPA SANITARIA METALICA u 783.51 234.78 541.66 7.04 29.97% 69.13% 0.90% 40x40 CM. 
10 PILETA DOMICILIARIA (26 23,153.98 UNO) 
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 284.60 
10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 224.80 217.76 6.54 96.87% 0.00% 2.91% MANUAL 
10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 59.80 35.24 23.32 1.06 58.93% 39.00% 1.77% 
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,336.90 
10.02.01 EXCAVACION EN TERRENO m3 1,232.85 1,196.77 35.91 97.07% 0.00% 2.91% NO CLASIFICADO 
10.02.02 NIVELACIÓN Y m2 104.05 101.16 3.03 97.22% 0.00% 2.91% COMPACTADO MANUAL 
10.03 OBRAS DE CONCRETO 400.67 SIMPLE 
10.03.01 CONCRETO 1:8 + 25% PM, m3 400.67 148.45 247.73 4.45 37.05% 61.83% 1.11% PARA CIMIENTOS 
10.04 OBRAS DE CONCRETO 8,500.96 ARMADO 
10.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 2,208.74 592.65 1,598.23 17.78 26.83% 72.36% 0.80% 
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DATOS COSTO DESAGREGADO INCIDENCIA DE USO (%) BASICOS (S/.) ltem Descripción 
Und. Parcial M.O. MAT EQ. M.O. MAT EQ. SI. 
10.04.02 ENCOFRADO Y m2 5,026.03 3,533.54 1,385.65 106.01 70.30% 27.57% 2.11% DESENCOFRADO 
10.04.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 1,266.19 222.52 1,036.79 6.68 17.57% 81.88% 0.53% 
10.05 TARRAJEOS 4,470.61 
10.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5 m2 4,470.61 3,680.11 679.71 110.40 82.32% 15.20% 2.47% E= 1.5cm. 
10.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 3,656.64 
10.06.01 VALVULAS Y ACCESORIOS u 3,656.64 775.12 2,858.05 23.26 21.20% 78.16% 0.64% PILETA 
10.07 VARIOS 4,503.60 
10.07.01 LECHO DE GRAVA m3 3,535.62 672.34 2,843.10 20.18 19.02% 80.41% 0.57% 
10.07.02 COLOCACIÓN DE CAJA DE pza 967.98 498.03 455.00 14.94 51.45% 47.01% 1.54% PASO 
11 LETRINAS SANITARIAS (26 33,824.41 UNO) 
11.01 OBRAS PRELIMINARES 317.95 
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 267.03 258.67 7.77 96.87% 0.00% 2.91% MANUAL 
11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 50.92 44.11 5.24 1.33 86.63% 10.29% 2.61% (LETRINAS) 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,398.38 
11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE m3 1,398.38 1,357.46 40.73 97.07% 0.00% 2.91% HOYO 
11.03 PREPARACION DE LA BASE 5,714.44 DE APOYO 
11.03.01 FORMACION DE TERRAPLEN m3 1,019.46 989.82 29.69 97.09% 0.00% 2.91% COMPACTADO A MANO 
TRONCO DE MAD. EUCALIP. 
11.03.02 O = 6" (INC. EMPALME CON m 4,694.98 2,246.59 2,383.53 67.40 47.85% 50.77% 1.44% 
CASETA) 
11.04 CONSTRUCCION DE LA 14,532.44 CASETA 
11.04.01 CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALVANIZADA u 11,864.58 2,479.88 9,310.21 74.40 20.90% 78.47% 0.63% 
PUERTA DE MADERA CON 
11.04.02 CALAMINA GALV. 1.80 x 0.82 u 2,667.86 1,239.94 1,390.68 37.20 46.48% 52.13% 1.39% 
m. 
11.05 OBRAS DE CONCRETO 1,817.62 ARMADO 
11.05.01 CONCRETO LOSA F'c = 175 m3 830.68 271.83 550.69 8.15 32.72% 66.29% 0.98% Kg/cm2 
11.05.02 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 986.94 173.45 808.13 5.21 17.57% 81.88% 0.53% 
11.06 PINTURA 8,446.14 
PINTURA DE LAS CALAMINAS 
11.06.01 CON ESMALTE Y m2 6,923.64 5,098.08 1,675.17 152.93 73.63% 24.19% 2.21 o/o 
ANTICORROSIVOS 
11.06.02 PINTURA ESMALTE EN m2 1,522.50 965.67 527.81 28.98 63.43% 34.67% 1.90% CARPINTERIA DE MADERA 
11.07 VARIOS 1,597.44 
11.07.01 SALIDA DE VENTILACION 121 4" u 1,288.82 408.49 867.98 12.25 31.69% 67.35% 0.95% 
11.07.02 CIERRE AUTOMATICO u 308.62 65.99 240.50 1.98 21.38% 77.93% 0.64% 
12 MEDIDAS DE CONTROL 2,091.32 AMBIENTAL 
12.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO glb 1,777.62 1,725.84 51.78 97.09% 0.00% 2.91% AMBIENTAL 
12.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE glb 313.70 304.56 9.14 97.09% 0.00% 2.91% OBRA 
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ANEXO N° 03. Tabla N° 15. Formato de recolección de datos en situ 
Und. de Metra do Tiempo Cuadrilla Detalles del proceso constructivo 
1 Tipo de Estructura 
medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón observaciones Herramientas y Equipos 1 
ACTIVIDAD N° 01: 1 
OBRA N°01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N° 01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N° 01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N°01 m2 
OBRA N°01 m2 ' 
OBRA N°01 m2 
------- -· ----
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ANEXO N° 04. Tabla N° 16. Análisis de requerimiento de h-H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
Tabla N° 16.01. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico • 
. 
N°de Und.de Metra do Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
OBRA N° 01 1 m2 14.00 0.00 59 - - 1 0.000 0.000 0.070 
OBRA N°01 2 m2 20.00 0.00 42 - - 2 0.000 0.000 0.070 
OBRA N° 01 3 m2 8.00 0.00 34 - - 1 0.000 0.000 0.071 
OBRA N° 01 4 m2 4.00 0.00 22 - - 1 0.000 0.000 0.092 
OBRA N°01 5 m2 18.00 0.00 72 - - 1 0.000 0.000 0.067 
OBRA N°01 6 m2 4.00 0.00 16 
- -
1 0.000 0.000 0.067 
OBRA N° 01 7 m2 5.00 0.00 21 
- -
1 0.000 0.000 0.070 
OBRA N°02 8 m2 6.00 0.00 21 - - 1 0.000 0.000 0.058¡ 
OBRAND02 9 m2 9.00 0.00 26 - - 1 0.000 0.000 0.048 
OBRAN°03 10 m2 5.00 0.00 21 - - 1 0.000 0.000 0.0701 
~13A NO--ºª_ - 11 m2 8.00 '----- 0.00 26 - - 1 0.000 0.000 0.054 
--- --- ---- ------ -- - - - --- ------ -------
Resultados: ACTIVIDAD N° 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: Comprende la limpieza del terreno donde se va a construir alguna estructura, ya sea 
una captación, CRP, Reservorio, Piletas o Letrinas. Donde se eliminara malezas, como son pequeños Operario Oficial Peón 
arbustos, pequeñas rocas y basura existente. 
Numero de Muestras 
-- --
11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-HIU.M. Coeficiente de Confiabilidad 
-- ---
2.201 
Media Aritmética -- -- 0.067 
Re= Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 
-- --
0.011 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación (%) - -- 16.73% 
Valor Minimo (h-H/m2) --- --- 0.060 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) -- --- 0.074 
Valor Elegido (V.E.) --- --- 0.067 
~~rr~~entas y equipos: 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 0.0670 de h-H/U.M (IV. E.) 
----- --- -
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Tabla N° 16.02. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 02: TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS. 
OBRA N°01 1 m2 13.00 0.00 15 1 - 1 0.019 0.019 
OBRA N°01 2 m2 13.00 0.00 18 1 - 1 0.023 0.023 
OBRA N°01 3 m2 13.00 0.00 15 1 - 1 0.019 0.019 
OBRA N°01 4 m2 4.60 0.00 8 1 - 1 0.029 0.029 
OBRA N°01 5 m2 12.00 0.00 18 1 1 1 0.025 0.025 0.025 
OBRA N°01 6 m2 4.20 0.00 8 1 1 1 0.032 0.032 0.032 
OBRA N°01 7 m2 16.00 0.00 25 1 - 1 0.026 0.026 
OBRA N°02 8 m2 3.60 0.00 6 1 
-
1 0.028 0.028 
OBRAN°02 9 m2 3.60 0.00 8 1 - 1 0.037 0.037 
OBRAN°03 10 m2 3.60 0.00 7 1 - 1 0.032 0.032 
Resultados: ACTIVIDAD N° 02: TRAZO Y REPLANTEO EN Requerimiento: h.H./U.M. ESTRUCTURAS. 
Observaciones: Abarca el trazo preliminar ejecutado sobre la superficie del terreno, no 
contempla la colocación de elementos de control (como son niveles). 
Operario Oficial Peón 
Numero de Muestras 10.00 2.00 10.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.228 4.303 2.228 
Media Aritmética 0.027 0.028 0.027 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 0.006 0.005 0.006 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación (%) 21.27% 16.81% 21.27% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 0.023 0.014 0.023 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.031 0.043 0.031 
Valor Elegido (V.E.) 0.03 0.03 0.027 
Herramientas y equipos: 1 Wincha, Cordel Sumatoria del Requerimiento 0.0825 
--
de h-H/U.M (r V. E.) 
61 
Tabla N° 16.03. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
1 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 03: EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 
OBRA N°01 1 m3 2.80 3.00 30 - - 2 - - 2.500 
OBRAN°01 2 m3 3.20 4.00 20 
- -
2 - - 2.708 
OBRA N°01 3 m3 4.50 6.00 5 - - 2 - - 2.704 
OBRA N°01 4 m3 1.40 3.00 30 - - 1 - - 2.500 
OBRA N° 01 5 m3 1.10 2.00 35 - - 1 - - 2.348 
OBRA N°01 6 m3 1.50 3.00 40 - - 1 - - 2.444 
OBRA N°01 7 m3 18.20 24.00 o 
- - 2 - - 2.637 
OBRAN°02 8 m3 6.10 16.00 o 
- - 1 - - 2.623 
OBRA N°02 9 m3 17.50 24.00 o - - 2 - - 2.743 
OBRA N° 03 10 m3 9.60 24.00 o - - 1 - - 2.500 
OBRA N°03 11 m3 18.00 26.00 o - - 2 - - 2.889 
Resultados: ACTIVIDAD N° 03: EXCAVACION EN TERRENO NORMAL Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: Abarca a todas las excavaciones, donde se considera una altura promedio 
de 1.00 m, para las captaciones, en otras estructuras la altura es de menor 
Operario Oficial Peón dimensión, sin embargo el grado de dificultad no se ve afectado debido a 
que el tipo de suelo es común. 
Numero de Muestras 
- -
11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 
- - 2.201 
Media Aritmética - - 2.600 
Re= Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - - 0.157 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación (%) - - 6.03% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 
- -
2.496 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - - 2.704 
Valor Elegido (V. E.) - - 2.600 
Herramientas y equipos: 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 2.5997 de h-H/U.M (r V. E.) 
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Tabla N° 16.04. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 1 
ACTIVIDAD N° 04: RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
OBRA N°01 1 m3 2.40 3.00 o - - 1 - - 1.250 
OBRA N°01 2 m3 3.60 4.00 20 
- -
1 
- -
1.204' 
OBRA N°01 3 m3 3.20 4.00 o - - 1 - - 1.250 
OBRA N°01 4 m3 0.55 0.00 38 - - 1 - - 1.152 
OBRA N°01 5 m3 0.41 0.00 30 - - 1 - - 1.208 
OBRA N°01 6 m3 1.50 1.00 45 
-
- 1 - - 1.167 
OBRA N°01 7 m3 0.12 0.00 10 
- -
1 - - 1.389 
OBRAN°02 8 m3 0.97 1.00 10 - - 1 - - 1.203 
OBRAN°03 9 m3 3.28 3.00 45 - - 1 - - 1.143 
Resultados: ACTIVIDAD N° 04: RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Requerimiento: h.H.IU.M. 
Observaciones: Comprende en rellenar en las áreas donde la estructura no presenta ningún 
sostenimiento con respecto al suelo excavado. Para lo cual no se contempla 
Operario Oficial Peón una compactación adecuada. 
Numero de Muestras - - 9.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad - - 2.262 
Media Aritmética -
-
1.218 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 
- - 0.075 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - - 6.12% 
Valor Minimo (h-H/m2) - - 1.162 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - - 1.274 
Valor Elegido (V.E.) - - 1.218 
Herramientas y equipos: 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 1.2183 de h-H/U.M {I V.E.) 
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Tabla N° 16.05. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 05: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D = 30 M 
OBRA N°01 1 m3 0.56 0.00 20 
-
- 2 - - 1.190 
OBRA N°01 2 m3 0.95 0.00 30 
- -
2 
- - 1.053 
OBRA N° 01 3 m3 0.86 0.00 28 
- - 2 - - 1.085 
OBRA N°01 4 m3 0.85 1.00 o - - 1 - - 1.176 
OBRAN°01 5 m3 0.48 0.00 15 - - 2 - - 1.042 
OBRA N° 01 6 m3 0.18 0.00 12 
- -
1 - - 1.111 
OBRAN°01 7 m3 0.32 0.00 22 - - 1 - - 1.146 
OBRAN°02 8 m3 5.60 3.00 30 
- - 2 - - 1.250 
OBRAN°03 9 m3 2.40 1.00 40 - - 2 - - 1.389 
OBRA N° 03 ~ _ '-- m3 _ __ 7J3Q_ _ 5.00 o - - 2 - - 1.282 
- -
Resultados: ACTIVIDAD N° 05: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D =30M Requerimiento: h.H.IU.M. 
Observaciones: Comprende en la Eliminación del terreno excavado, en las obras estudiadas 
se describe que la distancia es de 30.00m, sin embargo se ha comprobado 
Operario Oficial Peón que la distancia promedio es de 1 O.OOm. 
Numero de Muestras 
- -
10.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad - - 2.228 
Media Aritmética 
- -
1.172 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - - 0.110 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - - 9.38% 
Valor Mínimo (h-H/m2) - - 1.095 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) -
-
1.250 
Valor Elegido (V. E.) -
-
1.172 
Herramientas y 1 Pico, Lampa y Carretilla buggy Sumatoria del Requerimiento 1.1724 equipos: ~ h-l-lfU.~ (I V.E.) 
--- -- --
--~--
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Tabla N° 16.06. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 06: SOLADO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2, E=4" 
OBRA N°01 1 m2 1.20 0.00 20 1 1 2 0.278 0.278 0.556 
OBRA N°01 2 m2 1.21 0.00 24 1 1 2 0.331 0.331 0.661 
OBRA N°01 3 m2 1.20 0.00 18 1 1 2 0.250 0.250 0.500 
OBRA N° 01 4 m2 1.44 0.00 35 - 1 2 - 0.405 0.810 
OBRAN°01 5 m2 1.44 0.00 45 - 1 1 - 0.521 0.521 
OBRA N° 01 6 m2 5.07 1.00 28 1 1 3 0.289 0.289 0.868 
OBRA N°01 7 m2 1.00 0.00 20 1 1 2 0.333 0.333 0.667 
OBRA N°02 8 m2 1.20 0.00 18 1 1 3 0.250 0.250 0.750 
OBRA N°02 9 m2 1.44 0.00 25 1 1 3 0.289 0.289 0.868 
OBRA N°03 10 m2 2.72 0.00 55 1 1 2 0.337 0.337 0.674 
'-OBRA N° 03 - ~. 11 m2 1.68 0.00 20 1 1 4 0.198 0.198 0.794 
Resultados: ACTIVIDAD N° 06: SOLADO DE CONCRETO F'c=1 00 Kg/cm2, E=4" Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: Comprende en la preparación y vaciado del concreto que sirve como solado 
para la cimentación de toda estructura. Operario Oficia Peón 
Numero de Muestras 9.00 11.00 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.262 2.201 2.201 
Tiempo en horas* N° de Obreros Media Aritmética 0.284 0.317 0.697 
Re= Desviación Estándar 0.046 0.087 0.133 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 16.30% 27.59% 19.03% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 0.249 0.259 0.609 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.319 0.374 0.785 
Valor Elegido (V.E.) 0.28 0.32 0.697 
Herramientas y 1 Pico y La~pa Sumatoria del Requerimiento 1.2976 equipos: de h-H/U.M (I V.E.) 
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Tabla N° 16.07. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 07: CONCRETO F'c = VAR. KG/CM2 (ESTRUC. ARMADAS) 
OBRA N°01 1 m3 0.45 1.00 35 1 1 2 3.519 3.519 7.037 
OBRA N°01 2 m3 0.55 1.00 42 - 1 3 - 3.091 9.273 
OBRA N°01 3 m3 0.52 1.00 45 - 1 2 - 3.365 6.731 
OBRA N°01 4 m3 0.28 1.00 15 - 1 1 - 4.464 4.464 
OBRA N°01 5 m3 0.48 1.00 40 - 1 2 - 3.472 6.944 
OBRA N°01 6 m3 0.42 1.00 o 1 1 4 2.381 2.381 9.524 
OBRA N° 01 7 m3 0.12 0.00 42 - 1 1 - 5.833 5.833 
OBRA N°02 8 m3 1.65 4.00 30 1 1 2 2.727 2.727 5.455 
OBRA N°02 9 m3 0.74 3.00 28 
-
1 1 - 4.685 4.685 
OBRA N° 03 10 m3 3.45 6.00 55 1 1 3 2.005 2.005 6.014 
OBRA N°03 11 m3 0.48 1.00 35 - 1 2 
_t.__ __ - ~.29.ª-~... ~97 
Resultados: ACTIVIDAD N° 07: CONCRETO F'c = VAR. KG/CM2 (ESTRUC. Requerimiento: h.H./U.M. ARMADAS) 
Observaciones: Comprende en la preparación y vaciado del concreto, en aletas, muros de la 
cámara húmeda y seca de cada una de la1i captaciones, Cámaras de 
Operario Oficial Peón reunión, CRP y Reservorio. 
Se considera estructuras de poca altura. 
Numero de Muestras 4.00 11.00 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.776 2.201 .2.201 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros 
Media Aritmética 2.658 3.531 6.596 
Desviación Estándar 0.645 1.099 1.628 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 24.27% 31.13% 24.68% 
Valor Mlnimo (h-H/m2) 1.762 2.802 5.516 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 3.553 4.260 7.676 
Valor Elegido (V.E.) 2.66 3.53 6.596 
Herramientas y 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 12.7850 equipos: de h-H/U.M (IV. E.) 
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Tabla N° 16.08. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 08: EMBOQUILLADO co F'c=140 + 70% P.M. DE 0 4", E=3" 
OBRA N°01 1 m2 0.82 30 - 1 1 - 0.610 0.6101 
OBRA N°01 2 m2 0.75 25 
-
1 1 
- 0.556 0.556 
OBRA N°01 3 m2 0.92 38 - 1 1 - 0.688 0.688 
OBRA N°02 4 m2 0.86 32 - 1 1 - 0.620 0.620 
OBRA N°03 5 m2 0.95 30 - 1 1 - 0.526 0.526 ~~-- ~- ~- -- -- -- -- - -- -
Resultados: ACTIVIDAD N° 08: EMBOQUILLADO co F'c=140 + 70% P.M. DE 0 4", Requerimiento: h.H./U.M. E=3" 
Observaciones: Es la colocación de roca de un tamaño uniforme en la parte superior de cada 
una de las captaciones, con el fin de proteger a la estructura de infiltraciones 
Operario Oficial Peón de aguas superficiales. 
Numero de Muestras - 5.00 5.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-HIU.M. Coeficiente de Confiabilidad - 2.571 2.571 
Media Aritmética - 0.600 0.600 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - 0.063 0.063 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - 10.45% 10.45% 
Valor Mínimo (h-H/m2) - 0.528 0.528 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - 0.672 0.672 
Valor Elegido (V. E.) 
-
0.60 0.600 
Herramientas y equipos: 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 1.2001 de h-H/U.M (IV. E.) 
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Tabla N° 16.09. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 09: ENCOFRADO ESTRUCTURAS 
OBRA N°01 1 m2 1.50 0.00 38 - 1 1 - 0.422 0.422 
OBRA N°01 2 m2 3.12 1.00 30 - 1 1 - 0.481 0.481 
OBRA N°01 3 m2 1.28 0.00 32 - 1 1 - 0.417 0.417 
OBRA N°01 4 m2 1.54 0.00 35 - 1 1 - 0.379 0.379 
OBRA N°01 5 m2 3.12 1.00 20 - 1 1 - 0.427 0.427 
OBRAN°01 6 m2 1.44 0.00 45 - 1 1 - 0.521 0.521 
OBRA N°01 7 m2 29.16 17.00 16 1 1 1 0.592 0.592 0.592 
OBRAN°02 8 m2 24.00 18.00 o - 1 1 - 0.750 0.750 
OBRAN°02 9 m2 31.27 20.00 o 1 1 1 0.640 0.640 0.640 
OBRA N° 03 10 m2 1.90 1.00 15 - 1 1 - 0.658 0.658 
OBRAN°03 11 m2 29.16 23.00 o 1 1 1 0.789 0.789 0.789 
- --
Resultados: ACTIVIDAD N° 09: ENCOFRADO ESTRUCTURAS Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: Abarca el encofrado de las paredes laterales de la estructura, de manera de 
paneles interior y exterior. Operario Oficial Peón 1 
Numero de Muestras 3.00 11.00 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 3.182 2.201 2.201 
Media Aritmética 0.673 0.552 0.552 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 0.103 0.142 0.142 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 15.23% 25.77% 25.77% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 0.485 0.458 0.458 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.862 0.647 0.647 
Valor Elegido (V.E.) 0.67 0.55 0.552 
Herramientas y 1 Martillo, sierra de madera, Alicate Sumatoria del Requerimiento " 
equipos: de h-H/U.M (IV. E.) 1.7780 
--
~ -- -
-- --- -- --
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Tabla N° 16.10. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 10: TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E =1.5 CM 
OBRA N° 01 1 m2 0.75 0.00 50 - 1 - - 1.111 -
OBRA N°01 2 m2 2.89 3.00 12 - 1 - - 1.107 -
OBRA N° 01 3 m2 1.65 1.00 42 - 1 - - 1.030 -
OBRA N°01 4 m2 1.55 1.00 25 
-
1 - - 0.914 -
OBRA N°01 5 m2 35.52 18.00 45 - 2 - - 1.056 -
OBRA N°01 6 m2 3.84 4.00 20 - 1 - - 1.128 -
OBRA N° 01 7 m2 5.58 8.00 o - 1 - - 1.434 -
OBRAN°02 8 m2 19.56 18.00 30 - 1 - - 0.946 -
OBRAN°02 9 m2 19.54 18.00 o - 1 - - 0.921 -
OBRA N°03 10 m2 7.87 8.00 o - 1 - - 1.017 -
OBRA N°03 11 m2 20.53 24.00 o - 1 - - 1.169 -
Resultados: ACTIVIDAD N° 10: TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E =1.5 CM Requerimiento: h.H.IU.M. 
Observaciones: Comprende al Tarrajeo de la superficie de cada una de las estructuras, por 
ser estructuras de pequeña altura no se utiliza andamios. 
Operario Oficial Peón 
Numero de Muestras - 11.00 -
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 
-
2.201 -
Media Aritmética - 1.076 -
Re= Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - 0.147 -
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - 13.64% -
Valor Mínimo (h-H/m2) - 0.978 -
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - 1.173 -
Valor Elegido (V.E.) - 1.08 -
Herramientas y J:erramientas manuales. Sumatoria del Requerimiento 1.0758 equipos: de h-H/U.M (~V. E.) 
-- -~------
-
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Tabla N° 16.11. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metra do Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 11: PINTURA EN 
EXTERIORES 
OBRA N° 01 1 m2 11.60 3.00 o 1 - - 0.259 - -
OBRA N°01 2 m2 10.20 3.00 o 1 - - 0.294 - -
OBRA N°01 3 m2 8.60 2.00 20 1 - - 0.271 - -
OBRA N° 01 4 m2 1.55 0.00 22 1 - - 0.237 - -
OBRA N° 01 5 m2 20.53 4.00 o 1 - - 0.195 - -
OBRA N° 01 6 m2 8.50 1.00 55 1 - - 0.225 - -
OBRA N°01 7 m2 6.00 1.00 30 1 - - 0.250 - -
OBRAN°02 8 m2 19.56 4.00 o 1 - - 0.204 - -
OBRA N°02 9 m2 19.54 4.00 10 1 - - 0.213 - -
OBRAN°03 10 m2 7.87 2.00 15 1 - - 0.286 - -
OBRA N°03_ L_ !_1_ _L_ m2 -~·O_Q_ 4.00 o 1 - - 0.250 - -
--·------
L___ 
-
Resultados: ACTIVIDAD N° 11: PINTURA EN EXTERIORES Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: Comprende al Tarrajeo de la superficie de cada una de las estructuras, por 
ser estructuras de pequeña altura no se utiliza andamios. 
Operario Oficial Peón Los Trabajos en pintado, no son de buena calidad, corresponde a una 
pasada y en algunos tramos se hace a dos manos. 
Numero de Muestras 11.00 
- -
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.201 - -
Media Aritmética 0.244 
- -
Re= Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 0.033 - -
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 13.35% - -
Valor Mlnimo (h-H/m2) 0.222 - -
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.266 - -
Valor Elegido (V.E.) 0.24 
- -
Herramientas y 1 Herramientas manuales. Sumatoria del Requerimiento 0.2441 equipos: de h-H/U.M (IV. E.) 
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Tabla N° 16.12. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metrado 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 12: CERCO DE PROTECCION CON POSTES DE MADERA 
OBRA N°01 1 m 18.00 4.00 35 - 1 1 - 0.255 0.255 
OBRA N°01 2 m 18.00 4.00 25 - 1 1 - 0.245 0.245 
OBRA N°01 3 m 18.00 4.00 10 - 1 1 - 0.231 0.231 
OBRA N° 01 4 m 4.80 1.00 1"5 - 1 1 - 0.260 0.260 
OBRA N°01 5 m 26.00 7.00 30 - 1 1 - 0.288 0.288 
OBRA N°01 6 m 4.80 1.00 20 - 1 "1 - 0.278 0.278 
OBRA N°01 7 m 4.80 1.00 12 - 1 1 - 0.250 0.250 
OBRA N° 02 8 m 15.00 3.00 50 - 1 1 - 0.256 0.256 
OBRA N°02 9 m 24.00 7.00 o - 1 1 - 0.292 0.292 
OBRAN°03 10 m 18.00 4.00 o - 1 1 - 0.222 0.222 
'-OBRA N° O~ _ 11 __ _1!1 25.00 8.00 o - 1 1 - 0.320 0.320 
Resultados: ACTIVIDAD N° 12: CERCO DE PROTECCION CON POSTES DE Requerimiento: h.H./U.M. MADERA 
Observaciones: Es la colocación de postes de madera, realizando hoyos con una 
profundidad de 0.40 m, posteriormente se templa el alambre de púas, en Operario Oficial Peón 
cinco alturas diferentes. 
Numero de Muestras - 11.00 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad - 2.201 2.201 
Media Aritmética - 0.263 0.263 
Re= Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - 0.029 0.029 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - 10.87% 10.87% 
Valor Mínimo (h-H/m2) - 0.244 0.244 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - 0.282 0.282 
Valor Elegido (V.E.) - 0.26 0.263 
Herramientas y equipos: l Herramientas manuales. Sumatoria del Requerimiento 0.5268 
- 1 
de h-H/U.M (r V. E.) 
-- ------ -------
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Tabla N° 16.13. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 13: TRAZO Y REPLANTEO (ZANJAS) 
OBRA N°01 1 m 144.15 1.00 25 1 1 - 0.0098 0.0098 -
OBRA N° 01 2 m 400.00 4.00 20 1 1 - 0.0108 0.0108 -
OBRA N° 01 3 m 600.00 6.00 30 1 1 - 0.0108 0.0108 -
OBRA N°01 4 m 200.00 2.00 30 1 1 - 0.0125 0.0125 -
OBRA N°01 5 m 350.00 3.00 45 1 1 - 0.0107 0.0107 -
OBRAN°01 6 m 200.00 2.00 45 1 1 - 0.0138 0.0138 -
OBRAN°01 7 m 350.00 4.00 5 1 1 - 0.0117 0.0117 -
OBRA N°02 8 m 440.00 4.00 25 1 1 - 0.0100 0.0100 -
OBRA N°02 9 m 2500.00 28.00 o 1 1 
-
0.0112 0.0112 -
OBRAN°03 10 m 500.00 5.00 o 1 1 
-
0.0100 0.0100 -
OBRA N°03 11 m 1500.00 16.00 o 1 1 - 0.0107 0.0107 -
~-
Resultados: ACTIVIDAD N° 13: TRAZO Y REPLANTEO Requerimiento: h.H./U.M. (ZANJAS) 
Observaciones: El trazo de zanjas, en este tipo de obras se realiza con manguera, para 
controlar la pendiente de la tubería. 
Operario Oficial Peón Solo se controla los niveles en campo (No se realiza un replanteo tal como 
se plantea en los planos) 
Numero de Muestras 11.00 11.00 
-
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.201 2.201 -
Media Aritmética 0.011 0.011 -
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar 0.001 0.001 -
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 10.57% 10.57% -
Valor Minimo (h-H/m2) 0.010 0.010 -
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.012 0.012 -
Valor Elegido (V.E.) 0.01 0.01 
-
Herramientas y 
_jwincha, Cordel y manguera de pasar nivel Sumatoria del Requerimiento 0.0222 equipos: ~e h-H/U.M (I V.~l_ __ 
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Tabla N° 16.14. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metrado Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 14: EXCAVACION DE ZANJAS 0.40 M x 0.70 M 
OBRA N°01 1 m 75.60 8.00 o - - 8 - - 0.8466 
OBRA N°01 2 m 114.00 8.00 o - - 10 - - 0.7018 
OBRA N°01 3 m 130.00 8.00 o - - 10 - - 0.6154 
OBRA N°01 4 m 65.00 8.00 o - - 6 - - 0.7385 
OBRA N°01 5 m 120.00 8.00 o - - 10 - - 0.6667 
OBRA N°01 6 m 72.00 8.00 o - - 6 - - 0.6667' 
OBRA N°01 7 m 92.00 8.00 o - - 8 - - 0.6957 
OBRA N°02 8 m 260.00 24.00 o 
- -
8 - - 0.7385 
OBRA N° 02 9 m 500.00 26.00 o - - 15 - - 0.7800 
OBRA N°03 10 m 180.00 20.00 o - - 6 - - 0.6667 
OBRA N°03 11 m 800.00 48.00 o - - 12 - 0.7200 
---- -- - ------- L...--- -
Resultados: ACTIVIDAD N° 14: EXCAVACION DE ZANJAS 0.40 M x 0.70 M Requerimiento: h.H./U.M. 
Observaciones: La excavaron de zanjas de la Linea de conducción y distribución, donde se 
controla en gran parte de los tramos la profundidad y el ancho indicado, en 
Operario Oficial Peón algunos tramos se plantea la formación de pequeños terraplenes para dar la 
continuidad de la red. 
Numero de Muestras - - 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 
- -
2.201 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Media Aritmética - - 0.712 Desviación Estándar - - 0.063 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) 
- -
8.89% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 
- -
0.670 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - - 0.754 
Valor Elegido (V.E.) - - 0.712 
Herramientas y 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 0.7124 equipos: de h-H/U.M (r V. E.) 
----
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Tabla N° 16.15. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do 
Tiempo Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 15:REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 
OBRA N°01 1 m 60.00 3.50 o - - 2 - - 0.1167 
OBRA N°01 2 m 68.00 3.50 o - - 2 - - 0.1029 
OBRA N°01 3 m 75.00 4.00 o - - 2 - - 0.1067 
OBRA N°01 4 m 210.00 8.00 o - - 3 - - 0.1143 
OBRA N°01 5 m 185.00 8.00 o - - 3 - - 0.1297 
OBRA N°01 6 m 72.00 4.00 o - - 2 - - 0.1111 
OBRA N°01 7 m 105.00 4.00 o - - 3 - - 0.1143 
OBRA N°02 8 m 580.00 24.00 o - - 3 - - 0.1241 
OBRA N°02 9 m 1050.00 26.00 o - - 5 - - 0.1238 
OBRA N°03 10 m 400.00 20.00 o - - 2 - - 0.1000 
OBRA N°03 11 m 1220.00 48.00 o - - 3 - - 0.1180 
- -- - - --
L__ 
- --- --··--
Resultados: ACTIVIDAD N° 15:REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE Requerimiento: h.H./U.M. FONDOS 
Observaciones: Comprende el perfilamiento de la zanja, así como la limpieza, dicho trabajo 
se realiza previamente a la colocación de la cama de apoyo. 
Operario Oficial Peón 
Numero de Muestras 
- -
11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad - - 2.201 
Media Aritmética - - 0.115 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - - 0.009 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - - 8.01% 
Valor Mlnimo (h-H/m2) - - 0.109 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - - 0.121 
Valor Elegido (V.E.) 
- -
0.115 
Herramientas y l Pi-e~ y La~pa _ Sumatoria del Requerimiento 0.1147 equipos: de h-H/U.M (I V.E.) 
-- -~ ----
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Tabla N° 16.16. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und. de Metra do Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H./U.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 16: RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO H=0.50 M 
OBRA N°01 1 m 14.00 4.00 o - - 1 - - 0.2857 
OBRA N° 01 2 m 18.00 4.00 o - - 1 - - 0.2222 
OBRA N°01 3 m 11.00 2.00 20 - - 1 - - 0.2121 
OBRA N°01 4 m 25.00 6.00 15 - - 1 - - 0.2500 
OBRAN°01 5 m 25.00 5.00 45 - - 1 - - 0.2300 
OBRA N° 01 6 m 8.00 1.00 50 - - 1 - - 0.2292 
OBRA N°01 7 m 26.00 4.00 15 - - 1 - - 0.1635 
OBRAN°02 8 m 110.00 8.00 o - - 3 - - 0.2182 
OBRAN°02 9 m 55.00 4.00 o - - 3 - - 0.2182 
OBRA N°03 10 m 40.00 5.00 o - - 2 - - 0.2500 
OBRA N°03 11 m 90.00 ~2.00 ~ -º- - - 2 - - 0.2667 ------ - . __ L_ ·- ---L____ ... 
Resultados: ACTIVIDAD N° 16: RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO H=0.50 M Requerimiento: h.H./U.M. 1 
Observaciones: Comprende al relleno que se ejecuta una vez colocada la cama de apoyo y 
el relleno con material seleccionado. 
Para esta actividad no se realiza ninguna compactación al suelo. Operario Oficial Peón 
El material de relleno se encuentra adyacente a la zanja. 
Numero de Muestras - - 11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad - - 2.201 
Media Aritmética - - 0.231 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros Desviación Estándar - - 0.032 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación(%) - - 13.88% 
Valor Mínimo {h-H/m2) 
- -
0.210 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) - - 0.253 
Valor Elegido {V.E.) - - 0.231 
Herramientas y 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 0.2314 equipos: de h-H/U.M (I V.E.) 
--- ----·--- - - ----- -----
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Tabla N° 16.17. Análisis de requerimiento de h.H. de actividades de la obra de Saneamiento Básico. 
N°de Und.de Metrado Tiempo 
Cuadrilla Requerimiento: h.H.IU.M. 
Obra N° 
muestra medida Ejecutado Horas Minutos Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón 
ACTIVIDAD N° 17: SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC SAP 0 1" C-10 
OBRA N° 01 1 m 105.00 5.00 35 1 - 1 0.0532 - 0.0532 
OBRA N° 01 2 m 115.00 5.00 55 1 - 1 0.0514 - 0.0514 1 
OBRA N°01 3 m 90.00 3.00 35 1 - 1 0.0398 - 0.0398 
OBRA N° 01 4 m 180.00 7.00 35 1 - 1 0.0421 - 0.0421 
OBRA N° 01 5 m 190.00 7.00 25 1 - 1 0.0390 - 0.0390 
OBRA N° 01 6 m 55.00 3.00 5 1 - 1 0.0561 - 0.0561 
OBRA N° 01 7 m 215.00 5.00 45 1 - 1 0.0267 - 0.0267 
OBRA N°02 8 m 550.00 9.00 55 1 - 3 0.0180 - 0.0541 
OBRAN°02 9 m 260.00 5.00 45 1 - 3 0.0221 - 0.0663 
OBRA N°03 10 m 280.00 6.00 20 1 - 2 0.0226 - 0.0452 
OBRA N°03 11 m 650.00 14.00 30 1 - 2 0.0223 - 0.0446 
Resultados: ACTIVIDAD N° 17: SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC SAP 0 1" C-10 Requerimiento: h.H.IU.M. 
Observaciones: Comprende al relleno que se ejecuta una vez colocada la cama de apoyo y 
el relleno con material seleccionado. 
Para esta actividad no se realiza ninguna compactación al suelo. Operario Oficial Peón 
El material de relleno se encuentra adyacente a la zanja. 
Numero de Muestras 11.00 
-
11.00 
Formula del cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Coeficiente de Confiabilidad 2.201 - 2.201 
Re = Tiempo en horas* N° de Obreros 
Media Aritmética 0.036 - 0.047 
Desviación Estándar 0.014 - 0.011 
Metrado Ejecutado Coeficiente de Variación (%) 39.19% - 22.47% 
Valor Mínimo (h-H/m2) 0.026 - 0.040 
N° de Obreros, según la clasificación que corresponda Valor Máximo (h-H/m2) 0.045 - 0.054 
Valor Elegido (V.E.) 0.04 - 0.047 
Herramientas y 1 Pico y Lampa Sumatoria del Requerimiento 0.0829 equipos: de h-HIU.M (IV. E.) 
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ANEXO N° 05. Tabla N° 17. Comparación de Rendimientos (Tesis, Expediente y CAPECO) 
Tabla N° 17.01. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra.1Rend. Diario- 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CA PECO medida N° 01 N°03 
- - 1.00 L_m2/día 119.45 80.00 - 4Q.OO ___ 150.00 -
--
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: 
Dónde: 
N°H :Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
160.00 
140.00 
120.00 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
Nota: 
FIGURA N° 06.01. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
150.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 
• ACTIVIDAD Nº 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
No 
Contempla 
CA PECO 
A la actualidad, CAPECO no contempla un análisis de rendimientos para este tipo de actividad. 
La cuadrilla se considera la utilizada en el Exp. Técnico de la Obra N° 01. 
1 
1 
! 
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Tabla N° 17.02. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO 
medida N°01 N°03 
1.00 1.00 2.00 m2/día 387.97 400.00 800.00 200.00 500.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rf= 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.02. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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0.00 
Tesis Exp. Obra N!! 01 Exp. Obra N!! 02 Exp. Obra N!! 03 CAP ECO 
• ACTIVIDAD N!! 02: TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS. 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
! 
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Tabla N° 17.03. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO 
medida N° 01 N°03 
- - 1.00 m3/día 3.08 3.50 3.00 4.00 -- 4.00 
--- -- --
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt= BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.03. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
4.50 1 4.00 4.00 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAPECO 
•ACTIVIDAD Nº 03: EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAP ECO. 
1 
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Tabla N° 17.04. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO medida N°01 N°03 
1.00 m3/día 6.57 6.00 15.00 3.50 7.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt= BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.04. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
16.00 15.00 
14.00 
12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 
Tesis Exp. Obra N2 01 Exp. Obra N2 02 Exp. Obra N2 03 CAP ECO 
• ACTIVIDAD N2 04: RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
1 
80 
Tabla N° 17.05. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra 
medida N°01 N°03 
1.00 m3/día 6.82 7.00 6.00 25.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt= 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H: Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.05. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
30.00 1 
25.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAPECO 
• ACTIVIDAD Nº 05: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D =30M 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
CAPECO 
6.00 
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Tabla N° 17.06. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAPECO medida N°01 N°03 
2.00 1.00 6.00 m2/día 55.49 180.00 120.00 120.00 80.00 
- - --
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt= 8hxNoH 
¿v.E 
Dónde: 
N°H: Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.06. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
200.00 180.00 
150.00 
100.00 
50.00 
0.00 
Tesis Exp. Obra N!! 01 Exp. Obra N!! 02 Exp. Obra N!! 03 CA PECO 
• ACTIVIDAD N!! 06: SOLADO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2, E=4" 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO 
1 
; 
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Tabla N° 17.07. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra · Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO medida N°01 N°03 
2.00 2.00 10.00 m3/día 8.76 16.00 10.00 12.00 10.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt= BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.07. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
18.00 1 16.00 
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0.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAP ECO 
• ACTIVIDAD Nº 07:CONCRETO F' e= VAR. KG/CM2 (ESTRUC. ARMADAS) 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
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Tabla N° 17.08. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) • 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. {Rend. Diario - 8 horas) 
de Exp. Obra Exp. Obra Operario Oficial Peón medida Tesis N°01 Exp. Obra N° 02 N°03 CAPECO 
1.00 1.00 6.00 m2/día 53.33 50.00 12.00 133.33 -
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.08. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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0.00 
Nota: 
133.33 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 
• ACTIVIDAD Nº 08: EMBOQUILLADO CO F'c=140 + 70% P.M. DE (l) 4", E=3" 
No 
Contempla 
CAP ECO 
Se considera la Cuadrilla correspondiente a la Obra N° 01 , debido que esta partida no ha sido evaluada por 
CAPECO. 
' 
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Tabla N° 17.09. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario- 8 horas} 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAPECO medida N°01 N°03 
1.00 1.00 
-
m2/día 9.00 10.80 14.00 12.00 12.00 
~-
- ·-- -- ··-- --
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: 
Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.09. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO} 
16.00 1 14.00 
14.00 
12.00 
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4.00 
2.00 
0.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CA PECO 
• ACTIVIDAD Nº 09: ENCOFRADO ESTRUCTURAS 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
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Tabla N° 17.10. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO} 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAPECO medida N° 01 N°03 
1.00 - 0.50 m2/día 11.15 12.00 15.00 10.00 12.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = BhxNoH 
¿v.t: Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.10. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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0.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAP ECO 
• ACTIVIDAD Nº 10: TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E =1.5 CM 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
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Tabla N° 17.11. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO medida N°01 N°03 
1.00 - - m2/día 32.78 30.00 30.00 27.00 40.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: 
Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.11. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CA PECO 
• ACTIVIDAD Nº 11: PINTURA EN EXTERIORES 
Nota: 
La cuadrilla se considera la utilizada por CAPECO. 
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Tabla N° 17.12. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horasJ 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO medida N°01 N°03 
1.00 1.00 m/ día 30.37 15.00 25.00 100.00 -
--·------ ---- - ---
~-
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H :Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.12. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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Nota: 
. 100.00 
Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 
• ACTIVIDAD N!! 12: CERCO DE PROTECCION CON POSTES DE MADERA 
No 
Contempla 
CAP ECO 
Se considera la Cuadrilla correspondiente a la Obra N° 01, debido que esta partida no se ha evaluado por 
CAP ECO. 
1 
1 
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Tabla N° 17.13. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. _(Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO 
medida N° 01 N°03 
1.00 - 3.00 m/ día 1442.27 1000.00 1500.00 850.00 -
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.13. Comparación de Rendimientos (Tesi$, Exp. y CAPECO) 
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Nota: 
1442.27 
Tesis 
1500.00 
Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 
• ACTIVIDAD Nº 13: TRAZO Y REPLANTEO (ZANJAS) 
No 
Contempla 
CAPECO 
Se considera la Cuadrilla correspondiente a la Obra N° 01, debido que esta partida no se ha evaluado por 
CAP ECO. 
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Tabla N° 17.14. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario- 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CA PECO medida N°01 N°03 
- - 1.09~ m/ día 11.23 12.50 8.00 12.50 14.30 
-· ··--- --
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.14. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAP ECO 
•ACTIVIDAD Nº 14: EXCAVACION DE ZANJAS 0.40 M x 0.70 M 
Nota: 
Se ha convertido la unidad de medida que se indica en CAPECO (m3), a metro lineal para tener la 
correlación, para ello se 
ha considerado las dimensiones de la zanja indicadas 
1 
-
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Tabla N° 17.15. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Und. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO 
medida N° 01 N°03 
- - 1.00 m/ día 69.75 60.00 100.00 60.00 75.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.15. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
120.00 
1 100.00 
100.00 
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0.00 
Tesis Exp. Obra N!! 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CAP ECO 
• ACTIVIDAD Nº 15:REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 
·Nota: 
Se ha convertido la unidad de medida que se indica en CAPECO (m2), a metro lineal para tener la 
correlación, para ello se 
ha considerado las dimensiones de la zanja indicadas 
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Tabla N° 17.16. Comparación de Rendimientos {Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAP ECO medida N°01 N°03 
1.00 m/ día 34.57 75.00 100.00 60.00 35.00 
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = BhxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.16. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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Tesis Exp. Obra Nº 01 Exp. Obra Nº 02 Exp. Obra Nº 03 CA PECO 
• ACTIVIDAD N!? 16:RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO H=O.SO M 
Nota: 
Se ha convertido la unidad de medida que se indica en CAPECO (m3), a metro lineal para tener la 
correlación, para ello se 
ha considerado las dimensiones de la zanja indicadas 
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Tabla N° 17.17. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
Cuadrilla Un d. Rendimiento de la Mano de Obra. (Rend. Diario - 8 horas) 
Operario Oficial Peón de Tesis Exp. Obra Exp. Obra N° 02 Exp. Obra CAPECO medida N°01 N°03 
1.00 - 2.00 m/ día 289.42 250.00 250.00 180.00 -
Fórmula Empleada para el Cálculo del Rendimiento: Rt = 8hxNoH 
¿v.E Dónde: 
N°H : Es el Número de Obreros que integra la cuadrilla 
FIGURA N° 06.17. Comparación de Rendimientos (Tesis, Exp. y CAPECO) 
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Tesis Exp. Obra N!! 01 Exp. Obra N!! 02 Exp. Obra N!! 03 
• ACTIVIDAD Nº 17:SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC SAP !Z) 1" C-10 
No 
Contempla 
CAP ECO 
Se considera la Cuadrilla correspondiente a la Obra N° 01 , debido que esta partida no se cuenta en 
CAP ECO. 
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ANEXO N° 06. Panel fotográfico 
Fotografía N° 01. Limpieza de terreno manual, comprende en la 
eliminación de arbustos pequeños 
- · ... 
~--· . . :-._ . 
. . . 
Fotografía N° 02. Excavación en terreno normal, excavación para 
captaciones y cámara de reunión. 
• 
1 
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Fotografía N° 03. Relleno con material propio, adyacentes a las aletas 
de la captación y en la parte superior donde se va 
hacer el emboquillado de piedra . 
~ 
'.·.;r 
'_,¡ 
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\\ 
. , 
' 
' \ .~· 
Fotografía N° 04. Encofrados de veredas para la cámara de válvulas. 
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Fotografía N° 05. Tarrajeo exterior e interior de las captaciones y 
caseta de válvulas. 
Fotografía N° 06. Tarrajeo exterior e interior del reservorio. 
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Fotografía N° 07. Vaciado de concreto para losas de las piletas 
domiciliarias . 
.......... 
Fotografía N° 08. Construcción de piletas domiciliarias, comprende de 
las actividades: encofrado, vaciado de concreto y 
tarrajeo exterior e interior. 
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Fotografía N° 09. Excavación de zanjas para las conexiones 
domiciliarias, de forma individual. 
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,... _.......;. 
-,) .; 
,, 
Fotografía N° 1 O. Excavación de zanjas para las redes de distribución, 
actividad realizada en forma grupal, se cuenta con 
una cuadrilla de 1 O peones. 
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Fotografía N° 11. Relleno de zanjas con material propio, actividad 
realizada por un grupo de peones. 
Fotografía N° 10. Suministro y colocación de tubería PVC SAP de 1". 
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